

§ 12

Särskilt boende i Stenhamra, lägesrapport. (SN14/83)**Sammanfattning**

Socialnämnden beslutade 2015-12-02 att ingå avtal med Senectus AB avseende särskilt boende i Stenhamra.

Efter Socialnämndens tilldelningsbeslut följde en avtalsspärr om 10 dagar. Avtal tecknades den 15 december.

I gångsättningsmöte har därefter förevarit med Senectus AB. Projektledare är tillsatt och en mer detaljerad projekt-/tidplan är under framtagande. Under detta har Ekerö kommun initierat dialog kring möjligheten till en förkortad tidplan för färdigställ-andet av boendet. Under arbetet med projekt-/tidplanen prövas nu denna möjlighet.

Parallellt har arbetet med framtagandet av bygglovshandlingar påbörjats.

Beslut**Förslag till Socialnämnden**

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Särskilt boende i Stenhamra, lägesrapport