

ID	Aktivitet	2015																							
		augusti 32	september 35	oktober 38	oktober 41	november 44	november 47	december 50	januari 1	februari 4	februari 7	mars 10	april 13	april 16	maj 19	juni 22	juni 25	juli 28	augusti 31	september 34	september 37	oktober 40	oktober 43	november 46	
1	<b>1 ROSHAGENS LSS BOENDE</b>																								
2	<b>1.1 BYGGLOVSHANTERING INKL STARTBESKED</b>																								
7	<b>1.2 MÖTEN OCH INFO</b>																								
29	<b>1.3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG</b>																								
33	<b>1.4 UPPHANDLING</b>																								
39	<b>1.5 TOTALENTREPRENAD</b>																								
65	<b>1.6 SLUTBESIKTNING</b>																								
66	<b>1.7 VERKSAMHETEN</b>																								

Projekt: Roshagen LSS boende  
Datum: ti 15-01-20



Aktivitet



Inaktiv aktivitet

Delad



Inaktiv milstolpe

Milstolpe



Inaktiv sammanfattning

Sammanfattning



Manuell aktivitet

Projektsammanfattning



Endast varaktighet



Upplyft manuell sammanfattning



Manuell sammanfattning



Endast start



Endast slutdatum



Externa aktiviteter



Extern milstolpe



Måldatum



Förlopp



Manuellt förlopp

