

















Uppföljning av åtgärder utifrån handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2014

Åtgärd	Ansvar o tidsplan	Bedöm- ning	Kommentar
1. Säkerställa internt arbetsätt för styrning och kvalitetssäkring och ökad tillgänglighet			
a. Fortsatt uppföljning av socialkontorets utveckling- och åtgärdsplan för ökad kostnadskontroll.	nk/sk 2014		Utvecklings- och åtgärdsplanen avslutad i december 2014 då målen i planen uppfyllts.
b. Införande av nytt verksamhetssystem (it).	nk/sk 2014		Implementering har fortgått även under 2014. Systemet är i förvaltningsdrift fr o m mars 2014. Delprojekt under året har varit e-tjänster/ Medborgarportalen samt ledningsinformation/ statistik. Pilotprojekt har även genomförts inför införande av social dokumentation och genomförandeplaner hos utförare. Införande av systemet hos utförare fortsätter även under 2015.
c. Införande av ny metod för uppföljning av utförd tid inom hemtjänsten.	nk/sk 2014		Arbete pågår inom ramen för nämndens plan för e-Hälsa. Tidplanen har dock försenats i avvaktan på att tjänsten prövats i annan kommun. Testverksamhet pågick under hösten i Värmdö kommun. Förstudie planeras våren 2015.
d. Informationsstrategi för socialtjänsten tas fram. Fortsätta utveckla info om socialtjänsten i bl a trycksaker och hemsida.	nk 2015		

e. Vidareutveckling av former för uppföljning som sker enligt planer och ledningssystem avseende individ- och verksamhetsperspektiv samt måluppfyllelse.	nk/sk 2014-15		Former för systematisk uppföljning av individ- och verksamhetsperspektiv har kontinuerligt utvecklats. Under året har bl a tillämpning skett i den uppföljning som skett av bostad med särskild service LSS samt boendestöd. Fortsatt utveckling och uppföljning sker under planeringsperioden.
f. Former för brukarundersökningar tas fram för LSS-insatser.	nk 2015-16		
g. Uppföljning av värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.	nk 2014		Stimulansmedel beviljades för uppföljning av värdighetsgarantierna. Uppföljningen har genomförts och redovisats till nämnden i september 2014.
h. Uppföljning av avtal med Ekerö bostäder avseende socialtjänstens målgrupper.	sk 2014		Återkommande möten med Ekerö bostäder har genomförts. Samarbetet med Ekerö bostäder uppfattas av socialkontoret fungera väl. Någon dokumenterad uppföljning av avtalet har dock inte genomförts under året.
i. Utvecklat system för kontinuerlig jämförelse av kostnader med andra kommuner tas fram i samarbete med ekonomiavdelningen.	nk/sk 2015		
j. Gemensam kartläggning av personer med flera diagnoser, samsjuklighet, för att säkerställa olika behov av stöd och sysselsättning.	sk 2014		Kartläggning har skett och samarbete har inletts med landstingets psykiatri och beroendevård för att utveckla metoder och stödformer till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
k. Översyn av vissa avgifter inom Socialnämndens verksamhetsområde.	nk 2014		Översyn redovisades i september 2014.

2. Införa o tydliggöra möjlighet att välja			
a. Tydliggöra valmöjligheter inom övriga tjänster som ej upphandlas enligt LOV.	nk 2015	<input type="checkbox"/>	
b. Utredning av möjligheten att införa LOV för vissa LSS-insatser.	nk 2015	<input type="checkbox"/>	
c. Utredda möjligheter att införa valfrihet avseende kost till äldre i ordinärt boende. - Utredda åtgärder för att utveckla kvalitet och valmöjlighet för kosten på särskilt boende, ge förslag till hur matupplevelsen och valfriheten kan utvecklas.	nk 2014-15	<input checked="" type="checkbox"/>	Utredning har genomförts och redovisades till Socialnämnden i december 2014. Socialnämnden gav ett följduppdrag i syfte att utöka valfriheten i hemtjänst och särskilt boende.
d. Informationsaktiviteter för att öka intresset från utförare för de tjänster som omfattas av LOV.	nk 2015-16	<input type="checkbox"/>	
3. Strukturerad förebyggande arbetet i samverkan med andra			
a. Plan/analys av det förebyggande arbetet för äldre upprättas.	nk 2015	<input type="checkbox"/>	

4. Utveckla former för stöd i hemmet			
a. Översyn av möjlighet till trygghetslarm för flera målgrupper och införande av digitala trygghetslarm.	nk 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Förberedande aktiviteter har pågått bl a har en förstudie/projektplan tagits fram. Upphandling kommer att kunna ske under 2015 för implementering därefter.
b. Uppföljning av lokal modell för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga	nk 2014-15	<input checked="" type="checkbox"/>	Samverkansarbetet har fortgått bl a med utgångspunkt från en genomförd enkät om implementering av samverkansmodellen. Under året har utvecklingsarbetet bl a innefattat demensdaggvård samt munhälsa. Arbete för att revidera samverkansmodellen inleddes.
5. Stärkt samverkan för arbete/ sysselsättning			
a. Undersöka hur sysselsättning för icke arbetssökande kan ske i samverkan med frivilligorganisationer genom uppdrag till öppna verksamheter.	nk 2016	<input type="checkbox"/>	
b. Inventering av behov hos klienter samt former för samverkan kring arbetsrehabilitering, arbetsträning och praktik.	sk 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Tillsammans med ovanstående uppdrag har en genomlysning av kommunens samlade arbetsmarknadsbehov- och -insatser inletts. Planerat till 2015-2016.

6. Säkerställa tillgång till särskilt boende med god kvalitet			
a. Ny bostad med särskild service om 6 platser i Skärvik.	nk 2014-15		Arbete pågår med att uppföra bostaden och upphandla utförare. Beräknad start 2015-10-01.
b. Ny bedömning av stödboende i projektform för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	sk/nk 2014		Stödboende ej aktuellt, enligt redovisning 2013. Arbete pågår för att kunna erbjuda ändamålsenliga insatser till målgruppen.
c. Särskilt boende för äldre – utbyggnad enligt plan inklusive upphandling av verksamhetsdrift. Särskilt boende i Stenhamra om 64 platser.	2014-15		Upphandling av hyresavtal är genomförd. Anläggningen beräknas vara uppförd under 2017.
d. Revidering av riktlinjer för parboende.	nk 2014		Riktlinjerna har omarbetats. Fastställdes av Kommunfullmäktige våren 2014.
7. Stöd till och samspel med anhöriga			
a. Utveckling av arbetssätt, rutiner och riktlinjer inom sk utifrån implementering av plattform för anhörigstöd.	sk 2014		Anhörigstödet har utvecklats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Behov av fortsatt utveckling föreligger.



Grönt anger att arbetet är genomfört



Gult anger att arbetet pågår



Rött anger att arbetet inte är genomfört



Vitt anger att arbetet inte har varit aktuellt

nk = nämndkontoret sk = socialkontoret