

Socialnämndens arbetsutskott

§ 126

Lägesrapport - Roshagen (SN12/114)

Beslut

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Socialnämnden har beslutat att uppföra en ny bostad med särskild service (gruppbofastad) enligt LSS 9 § 9 i Skärvik, Roshagen.

Tekniska nämnden/fastighetskontoret ansvarar för projektet.

Fastighetskontoret har informerat socialkontoret om att tidsplanen är försenad med två månader. Detta innebär ett tillträde till lokalerna 1 januari med en inflyttning en månad senare.

Socialkontoret har med anledning av detta informerat Nytida AB som är upphandlad utförare för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Ny bostad med särskild service i Skärvik, Roshagen - lägesinformation