

Socialnämndens arbetsutskott

§ 24

## **Lägesinformation - Ny bostad med särskild service enligt LSS i Skärvik - Roshagen (SN12/114)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Socialnämnden**

Socialnämnden noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Socialnämnden har beslutat att uppföra en ny bostad med särskild service (grupp-bostad) enligt LSS 9 § 9 i Skärvik, Roshagen. Tekniska nämnden/fastighetskontoret ansvarar för uppförandet av byggnaden. Vid sammanträdet i november 2015 informerade socialkontoret nämnden om att tidplanen försenats med två månader, innebärande ett tillträde till lokalerna 1 januari med en inflyttning för hyresgästerna en månad senare. Slutbesiktning av Roshagen genomfördes den 21 december 2015. Slutbesiktningen avbröts då entreprenaden inte var slutförd. Kvarstående åtgärder måste slutföras innan byggnaden kan tas i bruk. Det är upphandlad byggentreprenör som har att åtgärda bristerna. Med hänvisning till detta har Fastighetskontoret meddelat att tillträdet till lokalerna kommer att försenas ytterligare några månader, till 1 juni. Socialkontoret har informerat Nytida AB om den försenade tidplanen. Dialog om förutsättningarna i avvaktan på tillträde pågår. Socialkontoret har även informerat berörda boende och deras närstående.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Lägesrapport Roshagen januari 2016

### **Expedieras till**

Socialkontoret