

HEMSJUKVÅRD 2020 – GEMENSAM ARBETSPROCESS



HÖST 2017

Förberedande arbete med att ta fram avtalet mellan kommunerna och landstinget. Avtalet ska vara klart i december.

FAS 1

Samverkan i många grupperingar.



VAD?

Vilka delar av hälso- och sjukvårdsinsatserna inom hemsjukvården ska överföras?

Risker och utmaningar diskuteras.

VIS leder förhandlingen mellan Storsthlm och landstinget. Pågår 23 oktober till den 24 november.



Förslag till avtal.

14 DECEMBER



Beslut i två steg

Steg 1, 1 december.

VIS rekommenderar Storsthlm och landstinget att anta avtalet.

Steg 2, 14 december.

Storsthlm:s styrelse rekommenderar kommunerna att anta avtalet.

VÅR 2018

Före sommaren 2018 ska både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i alla 26 kommuner fatta beslut om att anta avtalet.

FAS 2



Lokalt beredningsarbete i kommunerna. Storsthlm är behjälplig med information samt att anordna seminarier, dialoger m m inför beslut.



HÖST 2018 – VÅR 2020

Kommunerna förbereder sig inför övertagandet under hösten 2018-2019. Skatteväxlingen genomförs vid årsskiftet 2019-2020.

FAS 3

Förberedelse inför övertagandet med till exempel organisation, avgifter och samverkan.

Diskussioner med diverse inblandade parter

Skatteväxling årsskifte 2019/2020

APRIL 2020

Övergången från landstinget beräknas träda i kraft i april 2020. Den första uppföljningen genomförs 2021.

MÅL



Tillsammans har vi skapat bättre förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg för individen i kombination med effektiv användning av samhällets resurser.

uppföljning 2021

STORSTHLM