

Frank Renebo
Fastighetschef
08 560 39 345
Frank.Renebo@ekero.se

Uppföljning av fördelning av tillskott av medel för underhåll 2013

Dnr TN13/53-040

Totalt under 2013: budget 3 749 tkr. Totalt utfall under 2013 är 3 748 tkr och redovisas per 25 november.

Ekebyhov Arrendebostaden

Budget 500 tkr Utfall 362 tkr

Underhållsåtgärder för Arrendebostaden, placerad nedanför Ekebyhovs slott, startades upp under 2011. Under 2011 påbörjades reparation av den skadade grundmuren. Under 2012 slutfördes grundmuren och dräneringen byttes ut. Under 2013 planeras följande åtgärder:

- *En takkupa misstänks vara angripen av svamp*
- *Fasad- och sockelputsning slutförs.*

Ej klart.

Ekebyhovs förskola

Budget 200 tkr Utfall 109 tkr

Utbyte av ventilationsaggregat.

Klart.

Knalleborgs förskola

Budget 300 tkr Utfall 311 tkr

Förbättring av värmesystemet.

Klart.

Närlunda Montessoriförskola

Budget 110 tkr Utfall 110 tkr

Sista avslutande kostnaderna för den fasadrenovering som gjordes under 2012.

Fasadrenovering är slutförd.

Skogsbäckens förskola

Budget 200 tkr Utfall 131 tkr

Styr- och reglersystemet för ventilation byts ut.

Klart!

Skå skola och fritids**Budget 1 299 tkr Utfall 1546 tkr**

Återstående planerat underhåll: Invändig renovering och komplettering av undertak kvarstår i huvudbyggnaden. Bedömd kostnad 1 900 tkr (kommer delvis att tas som planerat uh). De igenkalkade vattenledningarna kommer att bytas eftersom anslutning till kommunalt vatten pågår.

Klart.

Socialhuset**Budget 500 tkr Utfall 383 tkr**

Ventilations- och VS-installationerna i Socialhusets mellandel behöver renoveras och förstärkas.

Klart.

Stenhamra skola**Budget 200 tkr Utfall 711 tkr**

Styr- och reglerutrustningen i A-huset byts ut.

Utöver styr- och reglerutrustning har även en värmekulvert renoverats.

Klart.

Sundby skola**Budget 300 tkr Utfall 1 tkr**

I det gamla skolhuset "Regnbågen" har förbättringar gjorts under 2012. Tillskottet syftar till att förbättra inre ytskikt i byggnaden.

Klart.

Sånga gamla skola**Budget 140 tkr Utfall 84 tkr**

Under 2013 tas släpande kostnader för fasadrenoveringen som slutfördes 2012 samt kostnader för att rusta upp staketet runt byggnaden.

Klart.