

PM Teknik- och Exploateringskontoret. Slutredovisningar investeringsprojekt 2016

	Budget	Utfall	Diff	
1061 Allmänna lekplatser	800	699	101	Slutredovisning mindre
1062 Badplatser	2 800	3 174	-374	Slutredovisning mindre
1113 Ekebyhovs park o allé	800	995	-195	Slutredovisning mindre
1135 Tillgänglighet trafik	1 500	672	828	Slutredovisning mindre
1193 Bulleråtgärder trafik	1 500	746	754	Slutredovisning mindre
1300 Reinvestering asfaltering	4 000	2 984	1 016	Slutredovisning mindre
1325 Spontanyta	2 000	1 889	111	Slutredovisning mindre
1373 Trafiksäkerhet	2 000	906	1 094	Slutredovisning mindre
1375 Utebelysning allm plats	500	500	0	Slutredovisning mindre
1422 Trafikbelysning	3 500	2 122	1 378	Slutredovisning mindre
2328 Ekerö C förnyelse	1 200	1 018	182	Slutredovisning mindre
Summa reinvesteringar	20 600	15 707	4 893	
2161 GC väg	4 050	1 236	2 814	Slutredovisning större
2199 Infartsparkering cykel	0	218	-218	Slutredovisning större
2429 Motionsspår	900	543	357	Slutredovisning större
Summa nya/pågående som avslutats	4 950	1 996	2 954	
Summa	25 550	17 703	7 847	

Avfall. Slutredovisningar investeringsprojekt 2016

	Budget	Utfall	Diff	
Summa reinvesteringar	-	-	-	
112 Skå ÅVC omlastning	3 000	1 375	1 625	Slutredovisning större
Summa nya/pågående som avslutats	3 000	1 375	1 625	
Summa	3 000	1 375	1 625	

Namn	Allmänna lekplatser	Jonas Orring
Proj nr	1061	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Upprusting av allmänna lekplatser

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			800		
296L9	Trädgårdsvägens lekplats	Montering gungor		51	
643L2	Skogsv (Borgensparken) lek	Ny hinderbana, ny lekbåt och tåg		513	
643L3	Axvägens lekplats	Nytt staket		29	
643L8	Morellvägens lekplats	Ny klätterställning		106	
SUMMA			800	699	101

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Badplatser	Jonas Orring
Proj nr	1062	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Upprustning av allmänna badplatser.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 800		
366B3	Lundhagsbadet	Nya omklädningshytter		2 204	
506B7	Mörbybadet	Nytt staket		13	
642B8	Stockbybadet	Ny parkering		957	
SUMMA			2 800	3 174	-374

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Tillgänglighet trafik	Jonas Orring
Proj nr	1135	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Kontinuerlig förbättra kommunens vägnät.

Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser på kommunens gator och vägar.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 500		
	Jungfrusundsvägen 2 st hållplatser, Bryggavägen 2 st hållplatser.	Anpassning av befintliga hållplatser med orienteringsplattor för synskadad människa, förhöjd kantsten, asfaltering samt markarbeten Statligt medfinansiering utbetalas år 2017		1 087 -415	
SUMMA			1 500	672	828

Utvärdering Objekt	Utvärdering Utvärderare

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraïd Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Bulleråtgärder trafik	Jonas Orring
Proj nr	1193	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Reinvesteringa på befintliga bullerplank längst Ekerövägen samt Jungfusundsvägen.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 500		
	Ekerövägen från landsväg fram till Närlundagårdsväg.	Reperation av befintlig plank, fixering av skadade delen, tvättning, lagning av rötskador, målning.		746	
SUMMA			1 500	746	754

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Reinvestering asfaltering	Jonas Orring
Proj nr	1300	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Förstärkning och ny asfalt på vägar och GC-vägar.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			4 000		
	Tegelbruksvägen 10	Infartsparkering iordningställt med belysning och plats för 100 st p-platser.		1 034	
	Delar av Ekerövägen, Jungfrusundsvägen samt GC-väg mot Stenhamra och Kungsberga	Löpande reparationer på körbana samt GC-vägar. Del av Ekerövägen och Jungfrusundsvägen fick ny beläggning.		1 950	
SUMMA			4 000	2 984	1 016

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Spontanyta	Jonas Orring
Proj nr	1325	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Ytor för fysisk aktivitet enligt anläggningsplanen. Kommunen övertog under 2015 huvudmannaskapet för Borgensparken, Stenhamra och genomför upprustning.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 000		
6130U	Stockby, utemiljö	Nya boulebanor		108	
642M1	Motionsspår Uppgård	Nytt underlag		88	
643L2	Skogsv (Borgensparken) lek	Ny fotbolls/handbollsplan, ny tillgänglighetsanpassad lekyta, ny tillgänglighetsanpassad lekyta, hundrastgård, nytt utegym, asfalterad parkering		1 694	
SUMMA			2 000	1 889	111

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg
Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Trafiksäkerhet	Jonas Orring
Proj nr	1373	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Trafiksäkerhetsåtgärder för att minimera risker som är identifierad tillsammans med Trafiknämnden.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			2 000		
	Brandsstation i centrum	6 st nya utrycknings signaler uppförd vid brandstation.		1 054	
	Ekerövägen	Anpassningar vid övergångsställen vid delsträcka på Ekerövägen, stensättning, plattor, kantsten och asfalt.			
	Stora vägleder	Målning vägmarkering. Trafikskyltar, fundament samt stolpar ersätts med nya vid behov.			
	Ångbåtsbryggan, infartsparkering cyklar	Ny infartsparkering med tak och belysning med kapacitet upp till 30 st. cyklar i anslutning till Ångbåtsbryggan. Statlig medfinansiering till cykelparkeringen.		-148	
SUMMA			2 000	906	1 094

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Utebelysning allm plats	Jonas Orring
Proj nr	1375	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Komplettering och utbyte av belysning på allmän plats.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			500		
2160U	Tappstr. Strandpromenad	Utbyte av belysningsstolpar		91	
2350U	Ekebyhov, park och allé	Ny belysning		8	
316M2	Motionsspår Jungfrusund	Ny belysning (led)		32	
642M1	Motionsspår Uppgård	Ny belysning (led)		340	
643L2	Skogsv (Borgensparken) lek	Belysning runt nya fotbolls/handbollsplanen		29	
SUMMA			500	500	

Utvärdering Objekt	Utvärdering Utvärderare

Utvärdering Objekt

	Utvärdering Objekt
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

	Utvärdering Objekt
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg

Mindre projekt defineras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Trafikbelysning	Jonas Orring
Proj nr	1422	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Kommunala lyktstolpar med armaturer ska bytas till LED-belysning. Arbetet kommer att utföras under flera år.

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			3 500		
	Bryggavägen "körbana" från Björkuddsv fram till Gällstaö	Markarbeten för nya belysningspunkter, fundamant, stolpar, armatur, kabeldragning, ny BC, ca 1 km lång sträcka.		2 122	
	Älvsäsvägen körbana, sträcka på 700 ml.	Nya belysningspunkter på körbana, markarbeten, fundamant, stolpar, armatur, kabeldragning och ny BC.			
	Diverse vägar och GC-vägar	Fortsatt arbete med att byta från kvicksilver- eller natrium armaturer till miljövänliga LED armaturer.			
SUMMA			3 500	2 122	1 378

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projektledare: Duraid Hanoudi

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	Ekerö C förnyelse	Jonas Orring
Proj nr	2328	Teknik- och exploateringschef
	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Montering av nya bänkar i Ekerö centrum samt längs strandpromenaden, Nya krukor samt markarbete för dessa i Stenhamra centrum, renovering av lekplatsen Fågeln i Ekerö centrum

Objekt	Objektnamn	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
			1 200		
2160U	Tappstr. Strandpromenad	Nya bänkar.		238	
2270U	Mälarö torg	Nya bänkar.		536	
227L8	Lekplats, Fågeln	Renovering av lekplatsen Fågeln.		200	
6430U	Stenhamra centrum torg	Nya krukor och markarbeten.		44	
SUMMA			1 200	1 018	182

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Åsa Westerberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget <500 tkr

Namn	GC-väg	Styrgrupp
Proj nr	2161	Jonas Orring
Objekt		Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Planerade en ny GC-väg sträckan mellan Junfrusundsvägen och Väsbyvägen ca 600ml, bygget kan ske under 2018 .Andra åtgärder på GC-vägar omfattar ny beläggning på befintliga GC-vägar , nya trafikskyltar, vägmarkering, breddning av befintliga GC-vägar som t.e.x. Stenhamra gång och cykelväg.

Namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	4 050		
20052 GC väg Väsby/Junfrusund		540	
20053 GC väg övriga		695	
SUMMA	4 050	1 236	2 814

Projektledare: Duraïd Hanoudi

Namn	Infartsparkering cykel	Styrgrupp
Proj nr	2199	Jonas Orring
Objekt		Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410040	
Datum	2016	

Beskrivning:

Vid beslut om att införa båttrafik från Ekerö till innerstan så har en ny infartsparkering med tak och belysning iordningställt för cyklar i anslutning till Ångbåtsbrygga i Ekerö centrum.

Arbeten omfattar markarbeten, montering av cykelställ för 30 cyklar, kabeldragning för belysning samt asfaltarbete.

Akt namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	0		
I21 Genomf Projekt-/Byggledning		402	
Beviljat bidrag, utbetalas år 2017		-184	
SUMMA	0	218	-218

Projektledare: Duraid Hanoudi

Namn	Motionsspår	Styrgrupp
Proj nr	2429	Jonas Orring
Objekt	316M2, 642M1	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410042	
Datum	2016	

Beskrivning:

Ny beläggning runt Stenhamra motionsspår 642M1, Nytt utegym samt reparation av motionsspåret i Jungfrusund316M2

Akt namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Budget år 2015--2016	900		
I23 Genomf Entreprenad inkl index		543	
SUMMA	900	543	357

Projektledare: Åsa Westerberg

Namn	Skå ÅVC Markberedning omlastningsytor	Styrgrupp
Proj nr	112	Jonas Orring
Objekt	904 Miljöstaton (på ÅVC)	Teknik- och exploateringschef
Ansvar	410080	
Datum	2016	

Beskrivning:

En större investering på omlastningsytan vid Skå återvinningscentral. Hårdgörning genomfördes för bättre rangering av containrar samt med anledning av Miljö- och hälsoskyddskontorets krav angående ytans dagvattenhantering.

Namn	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Budget	3 000		
904 Miljöstaton (på ÅVC)		1 375	
SUMMA	3 000	1 375	1 625

Projektledare: Frida Palander