

Carl Pålsson  
Nämndsekreterare  
carl.palsson@ekero.se

Tekniska nämnden

## Slutredovisning av investeringsprojekt 2017

Dnr TN18/62

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisade investeringsprojekt enligt PM.

### Sammanfattning av ärendet

Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 sker för Fastighetskontoret. Redovisning sker för ettåriga projekt under 2017 och fleråriga projekt som avslutades under 2017. Redovisningen avser projekt beslutade av Tekniska nämnden och projekt som genomförs av Tekniska nämnden på uppdrag av andra nämnder och Kommunstyrelsen. Antalet projekt som slutredovisas är 21 stycken med en sammanlagd omslutning på 66 mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 2017, 2018-09-25  
PM Fastighetskontoret - Slutredovisningar investeringsprojekt 2017

### Ärendet

Projekt som slutredovisas är avslutade projekt med projektunik beställning som i vissa fall har en projekttid över flera år och samtliga projekt med årliga anslag. De senare kan bestå av ett eller flera delprojekt på flera olika objekt vilka redovisas i PM.

Samtliga slutredovisningar avser totalt anslagna och använda medel oavsett projekttid.

Omslutningen för slutredovisade projekt uppgår till 66 mkr fördelade på reinvesteringsprojekt 41 mkr och större investeringsprojekt 25 mkr.

Bland de större projekt som avslutas återfinns Färentuna förskola/skola, Drottningholm temporär förskola och Stenhamra skola. Projekten är aktiverade och skrivs av med hjälp av komponentmetoden.

Projekten uppvisar positiva och negativa avvikelser. Det finns flera orsaker till skillnader mellan budget och utfall. Möjliga orsaker till det är i flera fall lång tid mellan beslut om budget och projektstart. Ändringar i utformning och omfattning. Andra orsaker är att nödvändiga tilläggsarbeten uppkommer under genomförandet och att styrgruppen förändrar beställningen.

Arbete pågår inom kontoren vad gäller implementering av projektstyrning och uppföljning i enlighet med KS 16/143 "Riktlinje för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Chef för Fastighetskontoret

Jonas Tingvall  
Fastighetschef