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Sammanfattande bedömning  

Revisorerna i Ekerö kommun har låtit PwC genomföra en granskning i syfte att kartlägga 

Kommunstyrelsens och nämndernas rutiner kring upphandling och inköp och bedöma 

om dessa är ändamålsenliga samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen 

har skett för ett urval upphandlingar och inköp som kommunen gjort under 2017 och i 

början av 2018.  

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Har Kommunstyrelsen 

och nämnderna en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för 

upphandling och inköp och är den interna kontrollen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Kommunstyrelsen 

och nämnderna inte fullt ut har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga 

rutiner för upphandling och inköp. Däremot gör vi bedömningen att den interna 

kontrollen är tillräcklig utifrån att det finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal 

och att dessa rutiner tillämpas. Upphandlingsenheten har kommit med förslag till vilka 

åtgärder som bör vidtas med anledning av noterade brister.  

Bedömningen baseras på iakttagelser gjorda per kontrollmål: 

Upphandling av entreprenör har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler 

Bedömningen är att upphandling av entreprenör inte fullt ut har skett i enlighet med 

lagstiftning och kommunens regler. Motsvarande har även konstaterats i kommunens 

egen uppföljning, se kontrollmål 3.  

Utifrån granskning av ett urval upphandlingar gör vi bedömningen att ansvarig nämnd i 

huvudsak följer LOU. Inga avvikelser förekommer i det granskade materialet. 

 

 

Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella underleverantörer 

kontrolleras och godkänns av kommunen.  

Utifrån iakttagelser gör vi bedömningen att ansvarig nämnd säkerställer att eventuella 

underleverantörer kontrolleras och godkänns av kommunen vid upphandling.  Av tio 

granskade avtal från 2017 innehöll åtta fråga/reglering av underleverantörer/-konsulter, 

resterande två har inte ansetts nödvändigt på grund av uppdragets karaktär. I samtliga 

fall kunde underleverantör användas efter beställarens samtycke.  

Det uppges vara svårt att fånga upp användandet av eventuella underleverantörer. Detta 

eftersom hanteringen bygger på att kommunen meddelas, eller på annat sätt får 

kännedom om detta. 
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Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas.  

Bedömningen är att det finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal och att dessa 

rutiner tillämpas, dock finns det ett undantag. Undantaget är den fördjupade 

avtalsuppföljningen som inte genomförs fullt ut. Emellertid bedömer vi att den 

granskning som genomförs är genomtänkt och relevant. Däremot visar den egna 

uppföljningen på ett stort antal brister kopplat till följsamhet såväl till gällande 

lagstiftning som kommunens regler. 

Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och tjänster.  

Bedömningen är att det inte finns ramavtal för att täcka in hela kommunens behov. Dock 

är det inget krav att ha ramavtal utifrån att LOU tillåter direktupphandlingar för inköp 

under 534 800 kr. Däremot visar både vår granskning och kommunens egen uppföljning 

att det finns stora brister vad gäller direktupphandlingar, framförallt vad gäller 

verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar för 

direktupphandlingar. För att bättre utnyttja konkurrensen på marknaden, vilket alltså 

inte alltid görs, kan det eventuellt finnas ett behov av fler ramavtal. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), även kallad den klassiska lagen, reglerar köp som 

är finansierade med allmänna medel och som görs av myndigheter och vissa andra 

organisationer. Med offentlig upphandling menas de åtgärder en upphandlande 

myndighet eller enhet vidtar för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende 

varor, tjänster eller byggentreprenader. I LOU fastställs gränsen för direktupphandling till 

534 890 kronor (2017). För upphandling inom försörjningssektorn görs mer flexibla 

regler gällande och det är istället lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF), även kallad försörjningslagen, som reglerar. Ett 

anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för 

direktupphandling. Detta innebär att man vid en direktupphandling måste kunna beräkna 

det totala beloppet alla upphandlingar av samma slag kommer att uppgå till under 

beräknad avtalsperioden. Överstiger det totala beloppet 534 890 kronor ska istället ett 

ramavtal upphandlas. 

Om synnerliga skäl finns är kommunen tillåten att direktupphandla även över 534 890 

kronor. Framförallt avses med synnerliga skäl synnerlig brådska som orsakas av 

oförutsedda omständigheter som kommunen inte själv kan påverka, förutse eller råda 

över. Att kommunen råkat i brådska på grund av bristande framförhållning är inte en 

giltig orsak till direktupphandling. (prop. 2001/02:142 s.99).  

Vid granskningen av verksamhetsåret 2016 var den sammanfattande bedömningen att 

Kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har en ändamålsenlig organisation och 

ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp. Däremot bedömdes den interna 

kontrollen vara tillräcklig utifrån att det fanns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal 

och att dessa rutiner tillämpas. Upphandlingsenheten presenterade förslag till vilka 

åtgärder som bör vidtas med anledning av noterade brister. 

1.2. Syfte/revisionsfråga 
Granskningen syftar till att kartlägga rutiner och den interna kontrollen kring 

upphandling och inköp i kommunen. Följande revisionsfråga ska besvaras: 

 Har Kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig organisation och 
ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp och är den interna kontrollen 
tillräcklig? 

1.2.1. Kontrollmål  

Granskningen har tillkommit till följd av revisorernas bedömning av väsentlighet och risk 

sedan stora inköp görs årligen i kommunen och upphandlingsenheten bedöms vara 

strategisk i flera avseenden. Som utgångspunkt för bedömningen i granskningen används 

ett antal kontrollmål: 

 Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens 

regler.  
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 Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella underleverantörer 

kontrolleras och godkänns av kommunen.  

 Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas.  

 Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och tjänster.  

1.2.2. Revisionskriterier  

Revisionskriterier utgörs av LOU samt rutiner och styrande dokument på området som 

beslutats i kommunen. 

1.3. Metod och avgränsning 
Granskning har skett via registeranalys där rutiner kring direktupphandlingsgränser och 

dokumentationskrav kartlagts och jämförts med LOU och kommunens 

tillämpningsanvisningar för anskaffning. Inköp har kontrollerats mot tecknade avtal. 

Vidare har granskning av ett urval upphandlingar genomförts. Granskningen har skett för 

ett urval upphandlingar och inköp som gjorts under 2017 och början av 2018 och slutligen 

har intervjuer med Ekerö kommuns upphandlingschef genomförts.   

Granskningen avgränsas till att omfatta Kommunstyrelsen, men verifiering av avtal har 

gjorts för att i möjligaste mån för att täcka samtliga nämnder.   

1.4. Styrande och stödjande dokument  
Inom ramen för granskningen har vi inhämtat följande dokument:  

 Upphandlingspolicy  

 Tillämpningsanvisningar för anskaffning inom Ekerö kommun  

 Arbetsordning för hantering av upphandlingsärenden – ett komplement till 
upphandlingspolicy, tillämpningsanvisningar, anskaffningsbehörighet samt övriga 
styrdokument  

 Plan för uppföljning  

 Anskaffningsbehörighet Ekerö kommun  

 Avtalsstatistik från kommunen  

 Infomail – nya rutiner för direktupphandling 
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2. Kommunens organisation för 
upphandling 

2.1. Lagstiftning och reglementen 
LOU är en svensk lag som baseras på EU-direktiv och som syftar till att få de 

upphandlande myndigheterna och enheterna att använda de offentliga medel som 

finansierar offentliga upphandlingar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på 

aktuell marknad. Lagen syftar även till att ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma 

villkor i varje upphandling. 

LOU ska följas av upphandlande myndigheter vid alla köp av varor och tjänster samt vid 

all hyra och leasing, med ett fåtal undantag.  

För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling av 

varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om 

likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt 

principen om transparens. 

Vid all upphandling, direktupphandling undantaget, krävs att den upphandlande myndig-

heten tar fram ett upphandlingsdokument innehållande administrativa föreskrifter, 

kravspecifikation och kommersiella villkor. I enlighet med tidigare nämnda principer, ska 

upphandlingsdokumentet innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett 

sådant sätt att leverantörer varken gynnas eller missgynnas.     

Sedan direktupphandlingar är reglerat i lag kan sanktioner sättas in för otillåtna 

direktupphandlingar. Det högsta belopp som kan dömas ut enligt upphandlingsreglerna 

är i dagsläget 10 miljoner kronor. 

2.2. Upphandlingsenheten  
Under Kommunstyrelseförvaltningen i Ekerö kommun lyder kommunens 

upphandlingsenhet, bestående av en upphandlingschef och två upphandlare.   

Ekerö kommun har en upphandlingspolicy som tillsammans med upprättade 

tillämpningsanvisningar för anskaffning inom kommunen utgör komplement till de lagar 

och förordningar som styr anskaffning inom offentligt finansierade verksamheter. Därtill 

finns en upprättad plan för upphandlingsenheten uppföljning.  
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3. Uppföljning av kontrollmål 

3.1. Kontrollmål 1 
 

Upphandling av entreprenör har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler 

3.1.1. Iakttagelser  

Enligt Tillämpningsanvisningar för anskaffning inom Ekerö kommun ska alla 

upphandlingsärenden som överstiger 28 procent av tröskelvärdet (2017: 534 890 kr) 

handläggas av upphandlingsenheten. Detta betyder i praktiken att upphandlingsenheten 

ansvarar för att upphandla kommunövergripande ramavtal samt bistår förvaltningarna i 

verksamhetsspefika upphandlingar.  

Inom upphandlingsenheten finns en trygghet i att de upphandlingar som genomförs sker 

på ett korrekt sätt utifrån lagrum och kommunens regler. Däremot händer det ibland att 

direktupphandlingsgränsen överskrids, och det förklaras oftast av att verksamheterna har 

dålig framförhållning. Upphandlingsenheten följer dock löpande upp avtalstroheten (se 

avsnitt 3.3.1.1) och kontaktar verksamheter där väsentliga köp gjorts från leverantörer 

med vilka kommunen saknar avtal. Det framkommer dock vid intervju att uppföljningen 

av felaktiga inköp till sin natur alltid blir sen. Detta eftersom upphandlingsenheten ser 

inköpen först när de är slutkonterade. Det uppges även att uppföljningen inte heller blir 

fullständig eftersom antalet köpare, leverantörer och fakturor i kommunen överstiger vad 

nuvarande bemanning på upphandlingsenheten kan följa upp resursmässigt. 

Vid intervju framkommer att det finns en oro för bristande följsamhet till rutiner och 

regler, samt bristande dokumentation vad gäller direktupphandling överstigande 100 tkr.  

Enligt tillämpningsanvisningarna ska direktupphandling tillämpas för köp som uppgår till 

ett värde av högst 28 procent av tröskelvärdet. Vid direktupphandling ansvarar 

verksamheten själv för att upphandlingen sker i enlighet med lagar och regler på området 

men om det uppstår frågor så kan upphandlingsenheten kontaktas för stöd och råd. Vid 

direktupphandling ska alltid tre leverantörer tillfrågas och om direktupphandlingen 

överstiger 100 tkr ska dokumentation göras på särskild blankett. Ifylld blankett ska 

innehålla information om vilka leverantörer som tillfrågats samt en motivering till det val 

av leverantör som gjorts. Kopia på blanketten ska mailas till upphandlingsenheten och 

sedan dokumenteras av beställande verksamhet.  

För att förbättra efterlevnaden av rutiner och tillämpningsanvisningar samt för att 

förenkla genomförandet av direktupphandlingar kommer det att vara obligatoriskt, från 

och med den 1 oktober 2018, att genomföra direktupphandlingar med ett värde över 100 

000 SEK i direktupphandlingsmodulen i kommunens digitala upphandlingsverktyg. I och 

med det kommer ingen direktupphandlingsblankett att behöva fyllas i/ skickas in 

eftersom dokumentationen sker i systemet. På kommunens intranät (Ekot) finns manual 

och de dokument som organisationen rekommenderas att använda. 

Direktupphandlingsmodulen är en del av e-Avrop, som är ett webbaserat 

upphandlingsverktyg. Direktupphandlingar som annonseras via e-Avrop når ut till 
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leverantörer över hela Sverige, alternativt till de leverantörer som användaren valt att 

rikta direktupphandlingen mot. 

Vidare kommer kommunen att erbjuda fyra utbildningstillfällen under våren för de som 

har behov av att utföra direktupphandlingar. Dessa tillfällen kommer att läggas ut på 

Ekot. 

Ramavtal tecknas aldrig för mer än fyra år, enligt upphandlingschefen. Däremot har det 

hänt att ramavtal har förlängts längre än så vid t.ex. vid överprövning. Förfarande är 

egentligen inte tillåtet men ibland nödvändigt för att säkerställa att kommunens 

verksamhet fungerar. Avtalstiden för upphandlingar av avtal som inte avser ramavtal kan 

vara längre än fyra år, dock uppger upphandlingschefen att fyra år oftast är en bra 

utgångspunkt även för övriga avtal. Det uppges dock vara viktigt att beakta den aktuella 

upphandlingens förutsättningar vid fastställande av avtalstiden. Vissa upphandlingar 

förutsätter stora investeringar för leverantören och då är det rimligt att avtalstiden 

reflekterar det.  

Verifiering 

Inom ramen för granskningen har en registeranalys genomförts. Registeranalysen 

innehåller alla fakturor i leverantörsreskontran under perioden jan 2017 - april 2018. 

Under den perioden har kommunen köpt in varor, tjänster och entreprenader för 

1 107 099 478 kronor. I denna summa ingår även interkommunala ersättningar, hyror och 

medlemsavgifter, som inte omfattas av upphandlingsreglerna.  Materialet omfattar 55 047 

fakturor från totalt 2349 olika leverantörer/motparter.  

Inköpsvolym (inkl. 
moms) 

Leverantörer, 
st 

Andel, %  Köp, kr  Andel, % 

>5 000 000 kr 45 2 %                 680 119 964     61 % 

1 000 001 - 5 000 000 kr 121 5 %                  258 512 885     23 % 

500 001 – 1 000 000 kr 89 4 %                    62 732 731     6 % 

100 001 - 500 000 kr 324 14 %                   73 466 845     7 % 

50 001-100 000 kr  207 9 %                   14 605 804     1 % 

0-50 000 kr 1563 67 %                    17 661 249     2 % 

Totalt 2349 100 %           1 107 099 478     100 % 

 

Av tabellen ovan framgår att 61 procent av alla utbetalningar går till 2 procent av alla 

anlitade leverantörer. Vidare noteras att det görs många småinköp i kommunen då 67 

procent av alla leverantörer svarar för endast två procent av den totala inköpsvolymen.  

Utifrån ovanstående har vi valt ut ett antal leverantörer där kommunen gjort köp över 

direktupphandlingsgränsen och där leverantören inte gått att matchat mot kommunens 

avtalsregister. Leverantörerna har sedan stämts av tillsammans med kommunens 

upphandlingschef. Efter genomgången återstod följande leverantörer: 
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Levnamn Inköp, kr (ink.moms) Kommentar från kommunen 

Leverantör A 1 261 341     Ekonomienheten. 

Direktupphandlat. Dock har 

gränsen för direktupphandling 

överskridits. Avser inhyrning av 

personal/bemanning. 

Leverantör B 1 123 196 Ej upphandlat. Dock ingen enskild 

verksamhet över 100 000 kr. 

Bristerna har uppmärksammats i 

internkontrollen för 2017. 

Leverantör C 1 056 706 Socialkontoret. Ej upphandlat. 

Avser daglig verksamhet. 

Leverantör D 6 094 273 Socialkontoret. Ej upphandlat. 

Avser HVB-hem 

ensamkommande flyktingar. 

Bristerna har uppmärksammats i 

internkontrollen 2017. 

Leverantör E 1 272 361 Fastighetskontoret. Ej 

upphandlat. Avser i huvudsak 

inhyrning av 

personal/bemanning. 

Leverantör F 3 751 332 Socialkontoret och Produktion 

omsorg. Delvis upphandlat. Vissa 

kostnader avser ett system och 

vissa kostnader avser inhyrning av 

personal/bemanning som ej får 

anses ingå i avtalet. 

Leverantör E 873 830     Socialkontoret. Direktupphandlat. 

Dock har gränsen för 

direktupphandling överskridits. 

Utifrån ovanstående tabell kan konstateras att det finns ett antal leverantörer där 

kommunen gjort inköp i strid med gällande lagstiftning, något som även konstaterats i 

den egna uppföljningen, se avsnitt 3.3. 

Vid föregående års granskning noterades att inköp gjorts i strid med gällande lagstiftning 

för samtliga 7 leverantörer. 

Vi har även valt ut tre inköp över 100 tkr för att kontrollera att dokumentation av inköp 

har gjorts enligt kommunens regler och gällande lagstiftning, se nedan: 

Leverantör Belopp SEK Antal fakturor  Kommentar från kommunen 

Direktupphandling X 184 000 1 Produktion Omsorg. Avser konsulter för hjälp 
med framtagande av kravspecifikation inför 
upphandling av verksamhetssystem. Uppdraget 
pågick under 2016 och 2017. Ingen 
direktupphandling har rapporterats in till 
Upphandlingsenheten. 

Direktupphandling Y 115 283 1 Ekerö resursteam. Ej rapporterad 
direktupphandling. 

Direktupphandling Z  

 

125 000 1 Barn- och utbildningsförvaltningen. Avser 
direktupphandling av implementering och 
förvaltning av Office365. Verksamheten har 
korrekt rapporterat direktupphandlingen. 
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Utifrån ovanstående tabell kan vi konstatera att endast en direktupphandlingsblankett har 

skickats in till upphandlingsenheten i enlighet med kommunens rutiner. Motsvarande har 

även konstaterats i kommunens egen uppföljning, se avsnitt 3.3. 

Vid föregående års granskning noterades att ingen direktupphandlingsblankett hade 

skickats in till upphandlingsenheten. 

3.1.2. Granskning av upphandlingar 

Inom ramen av uppdraget har även en granskning genomförts för att verifiera att hela 

upphandlingsprocessen  har skett i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens 

regler. Följande avtal har granskats: 

 2017-6 Datorutrustning 

 2017-40 Ledarutvecklingsprogram 

 2016-50 Avfallshantering 

 2017-51 Livsmedel 

 2017-5 Tekniska konsulttjänster, mark och anläggning ramavtal 

 

Inga avvikelser förekommer i det granskade materialet. För detaljerat resultat se bilaga A. 

 

3.1.3. Bedömning  

Utifrån iakttagelserna ovan gör vi bedömningen att upphandling av entreprenör inte fullt 

ut har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler. Motsvarande har även 

konstaterats i kommunens egen uppföljning, se kontrollmål 3.  

3.2. Kontrollmål 2 
 

Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella underleverantörer 

kontrolleras och godkänns av kommunen.  

3.2.1. Iakttagelser 

Underleverantören används främst vid byggentreprenader, men förekommer även vid 

andra typer av upphandlingar/avtal. Det uppges t.ex. vara vanligt att transporttjänster 

(t.ex. varuleveranser) genomförs av en underleverantör till den upphandlade 

leverantören.  

För kommungemensamma avtal ska huvudleverantören vända sig till 

upphandlingsenheten för godkännande. Vad gäller verksamhetsspecifika avtal är det upp 

till avtalsägaren att godkänna underleverantören. Det framkommer under intervju att det 

är svårt att fånga upp förekomsten av underleverantörer eftersom hanteringen bygger på 

att kommunen meddelas, eller på annat sätt får kännedom om detta. Det är sällan det 

upptäcks på något annat sätt, t.ex. skickas fakturan så gott som alltid via 

huvudleverantören och av den är det inte säkert att användning av underleverantör 

framgår.  

Det uppges vara svårt för kommunen att neka en leverantör att använda sig av 

underleverantörer om dessa lever upp till de krav som kommunen ställer. Enligt uppgift 
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från upphandlingschefen har leverantörerna enligt LOU möjligheten att åberopa en annan 

leverantörs kapacitet eller tekniska förmåga för att kunna genomföra uppdraget. 

Enligt uppgift från kommunens fastighetschef händer det att underleverantörer används 

men uppfattningen är att beställaren blir informerad och därefter godkänner. Vidare 

uppges att det många gånger handlar om leverantörerna vill använda en underleverantör 

som kommunen redan har avtal med och då för man en diskussion kring detta.  

Verifiering  

Inom ramen för granskningen har vi kontrollerat huruvida tio avtal innehåller 

fråga/reglering av eventuella underentreprenörer/-konsulter. Resultatet av verifieringen 

presenteras i tabellen nedan: 

Upphandlingsdokument Finns reglering (ja/nej)? 

Juristtjänster - Skatterätt 

(Dnr AV-2017-26) 

Ja 

 

Juristtjänster - Immaterialrätt  

(Dnr AV-2017-25) 

Ja 

 

Juristtjänster - Entreprenadrätt 

(Dnr AV-2017-19) 

Ja 

 

Konsulttjänster - Transaktionsrådgivning  

(Dnr KSUH17/11) 

Nej. Dock är det ej något 

ramavtal utan en tidsbegränsad 

utredning/tjänsteuppdrag. 

Reglering kring 

underleverantörer har ej bedömts 

nödvändigt. Direktupphandlat. 

Konsulttjänster - Kartläggning och kvalitetssäkring av 

integrationsprocessen för nyanlända (Dnr KSUH17/39) 

Nej. Dock är det ej något 

ramavtal utan en tidsbegränsad 

utredning/tjänsteuppdrag. 

Reglering kring 

underleverantörer har ej bedömts 

nödvändigt. Direktupphandlat. 

Tekniska konsulttjänster - Projektledning bygg 

(Dnr KSUH17/15-205) 

Ja 

 

Entreprenader - Vinterväghållning  

(Dnr KSUH17/14-205) 

Ja 

Tekniska konsulttjänster - Mark och anläggning 

(Dnr KSUH17/5-205) 

Ja 

Juristtjänster - Försäkringsrätt  

(Dnr AV-2017-17) 

Ja 

Juristtjänster - Miljörätt  

(Dnr AV-2017-21) 

Ja 

Utifrån genomförd verifiering noteras att 8 av 10 granskade avtal innehöll fråga/reglering 

av underleverantörer/-konsulter. De resterande två avtalen har reglering inte ansetts 

nödvändigt eftersom upphandlingarna/avtalen avsåg tidsbegränsade uppdrag som skulle 

utföras av namngivna konsulter/specialister. De upphandlade uppdragen var avgränsade 

och några möjligheter till utvidgning av uppdragen fanns inte. 
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I samtliga fall kunde underleverantör användas efter beställarens samtycke. Av 

majoriteten av de granskade avtalen framgick att skriftligt samtycke krävdes. 

Vid föregående års granskning noterades att nio av tio granskade avtal innehöll 

fråga/reglering av underleverantörer/-konsulter och att majoriteten av de granskade 

avtalen inte krävde skriftligt samtycke. 

3.2.2. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att ansvarig nämnd i huvudsak 

säkerställer att eventuella underleverantörer kontrolleras och godkänns av kommunen vid 

upphandling.  Av tio granskade avtal från 2017 innehöll åtta fråga/reglering av 

underleverantörer/-konsulter, resterande två har inte ansetts nödvändigt på grund av 

uppdragets karaktär. I samtliga fall kunde underleverantör användas efter beställarens 

samtycke. 

Det uppges vara svårt att fånga upp användandet av eventuella underleverantörer. Detta 

eftersom hanteringen bygger på att kommunen meddelas, eller på annat sätt får 

kännedom om detta.  

3.3. Kontrollmål 3 
 

Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas.  

3.3.1. Iakttagelser  

Avtalsuppföljning är en central del av kommunens upphandlingsprocess och kommunen 

ansvarar för att följa upp alla ingångna avtal med avseende på både formella krav och 

kvalitet, enligt upphandlingspolicyn. LOU ställer inga direkta krav på att den 

upphandlande myndigheten ska följa upp upphandlingar och avtal. Enligt 

upphandlingschefen kan man dock argumentera för att det finns indirekta krav på 

avtalsuppföljning grundade i t.ex. likabehandlingsprincipen.  

Vid intervju anges att det med dagens bemanning på upphandlingsenheten inte är möjligt 

att följa upp alla avtal årligen. Det yttersta ansvaret för avtalsuppföljningen finns hos 

avtalsägaren. 

När det gäller upphandlingar som görs gemensamt med andra kommuner är det 

fortfarande respektive kommuns ansvar att följa upp avtalet, oavsett vilken kommun som 

praktiskt genomför själva upphandlingen.  

Av upphandlingspolicyn framgår att interna och externa avtalsuppföljningar rutinmässigt 

ska genomföras under avtalstiden för att garantera att ingångna avtal följs av både 

beställare och leverantörer. Utgångspunkten för uppföljningen ska vara att slå vakt om 

den affärsmässiga relationen och tillse att varje upphandling ger rätt kvalitet till rätt pris.  

Av upphandlingsenhetens Plan för uppföljning framgår att det görs tre olika former av 

uppföljning av upphandlingsenheten.  

1. Avtalstrohet mot tecknade avtal (inom ramen för internkontrollarbetet) 
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2. Regler och rutiner för direktupphandling (inom ramen för internkontrollarbetet) 

3. Avtalsuppföljning av leverantörer 

Nedan beskrivs kort de olika uppföljningarna. 

3.3.1.1. Avtalstrohet mot tecknade avtal 

Med avtalstrohet menas här att kommunen gör inköp från en leverantör som det finns ett 

avtal med.  

Kontroll av kommunens avtalstrohet görs genom inköpsapplikationen i QlikView. 

Avrapportering görs helårsvis i samband med kommunledningskontorets 

internkontrollplan. Avtalstroheten rapporteras på följande nivåer: (1) kommunen som 

helhet, (2) per ansvarskod, (3) per kontoslag, och (4) per de 50 största leverantörerna i 

volym/omsättning. Statistiken rapporteras utan justeringar och kan därför innehålla 

felkällor, t.ex. 

 Köp av fel varor/tjänster från upphandlad leverantör 

 Köp från leverantör som direktupphandlats men som ej finns i avtalsdatabasen 

 Köp från upphandlad leverantör där fakturan kommer efter att avtalstiden löpt ut 

 Köp från leverantör där upphandling inte är aktuellt (t.ex. skolplaceringar i andra 

kommuner, medlemskap i föreningar/förbund) 

 Köp från leverantör där organisationsnummer i ekonomisystemet inte matchar 

organisationsnummer i avtalsdatabasen 

 

Utifrån ovanstående analys väljs sedan ett antal områden ut för fördjupad granskning. Vid 

den fördjupade kontrollen tas stickprovskontroller av fakturor för att kontrollera 

innehållet i det som köpts utanför avta. Målet med kontrollen är att säkerställa om 

bristande avtalstroheten beror på kända (eller okända) felkällor eller om det avser 

felaktigt inköp. 

Kommunens upphandlingschef följer även avtalstroheten löpande under året. Då görs 

löpande kontroll av nya leverantörer och leverantörer som inte fått matchning mot något 

avtal. Om de hittar nya leverantörer eller icke-matchade så kontaktas verksamheten för 

att få svar på vad det gäller. 

Enligt erhållen statistik har utfallen avseende avtalstrohet sett ut enligt följande för 

perioden januari 2017 – mars 2018. Statistiken nedan är dock inte justerad för kända 

felkällor. 

Mån Avtal Ej avtal Avtalstrohet 

201701 26 655 853 kr 18 421 927 kr 59,1% 

201702 60 681 644 kr 18 995 449 kr 76,2% 

201703 41 271 271 kr 29 449 779 kr 58,4% 

201704 36 240 400 kr 18 493 994 kr 66,2% 

201705 41 272 858 kr 24 585 632 kr 62,7% 

201706 39 629 573 kr 29 240 969 kr 57,5% 

201707 35 879 936 kr 23 083 069 kr 60,9% 

201708 38 257 179 kr 30 929 737 kr 55,3% 
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201709 32 656 882 kr 25 690 775 kr 56,0% 

201710 33 923 268 kr 27 343 648 kr 55,4% 

201711 46 565 227 kr 28 504 790 kr 62,0% 

201712 57 333 800 kr 36 333 036 kr 61,2% 

201801 28 833 042 kr 20 276 826 kr 58,7% 

201802 63 972 935 kr 24 457 776 kr 72,3% 

201803 35 098 149 kr 22 791 030 kr 60,6% 

Totalt 618 272 016 kr 378 598 437 kr 62,0% 

    

Utifrån tabellen ovan noteras att avtalstroheten för perioden januari 2017 – mars 2018 i 

snitt varit ca 62 procent.  

Föregående års granskning noterades att avtalstroheten under januari 2016 – oktober 

2016  i snitt varit ca 53 procent.  

Verifiering 

Vi har tagit del av den kontroll som upphandlingsenheten genomfört. Följande framgår av 

rapporten: 

Ekerö kommuns övergripande avtalstrohet under perioden januari – november 2017 är, till stora 
delar, god och har ökat i jämförelse med motsvarande period för år 2016. Dock finns det relativt 
stora skillnader i avtalstrohet mellan kommunens verksamheter och mellan olika varu-
/tjänsteområden. 

Av rapporten framgår även följande förslag till åtgärder utifrån resultatet ovan: 

Upphandlingsenheten bör följa upp verksamheter som visat upp låg avtalstrohet för att klargöra 
om det behövs ytterligare information, nya upphandlingar eller annan åtgärd för att förbättra 
avtalstroheten. 

Upphandlingsenheten bör utveckla informationsarbetet kring regler och rutiner vid avrop/inköp. 
En viss del av bristerna i avtalstroheten kan troligtvis åtgärdas med tydligare och frekventare 
information och bättre stödd till verksamheterna. 

Upphandlingsenheten bör följa upp verksamheter som visat upp låg avtalstrohet för att klargöra 
om det behövs ytterligare information, nya upphandlingar eller annan åtgärd för att förbättra 

avtalstroheten. 

3.3.1.2. Regler och rutiner för direktupphandlingar 

Även denna kontroll görs med hjälp av inköpsanalysapplikationen i QlikView och 

avrapportering görs helårsvis i samband med kommunledningskontorets internkontroll-

plan. 

Ett antal leverantörer där inköp gjorts mellan 100 tkr och 1000 tkr väljs ut (ej 

avtalsleverantörer) för att kontrollera att beställande verksamhet har skickat in blankett 

för direktupphandling, om direktupphandling har gjorts via e-Avrop eller genomförts på 

annat sätt. Kommunens rutiner för direktupphandlingar finns beskrivna under avsnitt 

3.1.1. 
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Verifiering 

Vi har fått del av den kontroll som upphandlingsenheten genomfört. Följande framgår av 

rapporten: 

Upphandlingsenheten har identifierat 255 leverantörer utan upphandlade avtal vars totala volym 
överstiger 100 000 kr men understiger 1 000 000 kr för perioden januari – november 2017. Under 
samma period har upphandlingsenheten genomfört direktupphandlingar eller fått in 
direktupphandlingsblanketter för 21 direktupphandlingar.  

Upphandlingsenheten har genomfört fördjupad granskning av 30 av de 255 leverantörerna. Av 
dessa 30 leverantörer har 13 avsett korrekt genomförda och dokumenterade direktupphandlingar 
eller gällt ej upphandlingspliktig verksamhet.  

Resultatet av den genomförda internkontrollen visar att det finns allvarliga brister i 
verksamheternas efterlevnad av rutiner och tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar. 
Endast ett begränsat antal av kommunens potentiella direktupphandlingar har dokumenterats och 
rapporterats till upphandlingsenheten i enlighet med rutiner och tillämpningsanvisningar. Vissa 
direktupphandlingar har genomförts på ett korrekt och sätt men inte dokumenterats och 
rapporterats till upphandlingsenheten. Andra direktupphandlingar har allvarliga brister även i 

genomförandet. 

Av rapporten framgår även följande förslag till åtgärder utifrån resultatet ovan: 

Upphandlingsenheten bör utveckla informationsarbetet kring regler och tillämpningsanvisningar 
för direktupphandlingar. En viss del av bristerna i efterlevnad och rutiner och 
tillämpningsanvisningar kan troligtvis åtgärdas med tydligare och frekventare information och 
bättre stöd till verksamheterna. 

Upphandlingsenheten bör fortsätta implementeringen av e-Avrops direktupphandlingsmodul. Om 
verksamheterna genomför sina direktupphandlingar i upphandlingssystemet så minimeras 
riskerna för brister i dokumentation och, till viss del, i genomförande.  

Upphandlingsenheten bör revidera rutiner och tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar 
för att förtydliga och förenkla för verksamheterna. 

3.3.1.3. Avtalsuppföljning av leverantörer 

I planen för uppföljning anges att en analys av sannolikhet och konsekvens ska 

genomföras av upphandlingsenheten i januari/februari varje år som en inledande kontroll 

av samtliga upphandlade leverantörers avtalsuppfyllelse. Därefter ska det beslutas om 

fördjupande granskningar för de avtalsområden som uppvisat högst kombination av 

sannolikhet och konsekvens och en tidplan för dessa ska sättas för resten av året. 

Uppföljning kan även ske på indikation från beställande verksamhet eller leverantör. 

Följande kontroller ska genomföras vid den fördjupade granskningen: 

1. Uppföljning av kvalificeringskrav från upphandlingen 
a. Kontroll av: 

i. Skatter och avgifter 
ii. Ekonomisk och finansiell ställning 

iii. Försäkringsbevis 
iv. Underleverantörer 
v. Övriga för upphandlingen specifika krav 

 
2. Uppföljning av pris och betalningsvillkor 
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a. Stickprovskontroller av fakturor för att kontrollera: 
i. Pris 

ii. Leveransvillkor 
iii. Betalningsvillkor 
iv. Prisjustering 

 
3. Uppföljning av kvalitet 

a. Intervju med avropande verksamhet/er 
b. Genomgång av inrapporterade avvikelser 
c. Kontroll av: 

i. För upphandlingen specifika kvalitetskrav 
 

4. Uppföljning av avtalsvillkor  
a. Kontroll av övriga avtalsvillkor 

 
5. Återkoppling 

a. Återkoppling till avropande verksamhet/er 
b. Återkoppling till leverantör 

 
Upphandlingsenheten har uppgett att de inte har resurser att genomföra samtliga 
kontroller och därmed valt att begränsa antalet leverantörer och kontroller. 

 
Verifiering 

Sannolikhet- och konsekvensanalysen har genomförts och utifrån den har ett urval på 14 

leverantörer valts ut. Den fördjupade granskningen innefattar dock endast 6 av 14 utvalda 

leverantörer. Vidare har inte samtliga ovannämnda kontroller genomförts, emellertid 

uppfattar vi det som att det förekommer en relevant prioritering och spridning på de 

kontroller som har genomförts.    

3.3.2. Bedömning  

Utifrån iakttagelserna ovan gör vi bedömningen att det finns rutiner för kontinuerlig 

uppföljning av avtal och att dessa rutiner tillämpas, dock finns det ett undantag. 

Undantaget är den fördjupade avtalsuppföljningen som vi bedömer genomtänkt och 

fortfarande relevant. Däremot visar den egna uppföljningen på ett stort antal brister 

kopplat till följsamheten såväl till gällande lagstiftning som kommunens regler. Vi noterar 

dock att upphandlingsenheten har kommit med förslag till vilka åtgärder som bör vidtas 

med anledning av noterade brister.  

3.4. Kontrollmål 4 
 

Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och tjänster.  

3.4.1. Iakttagelser  

Ekerö kommun har vid tidpunkt för granskning cirka 835 avtal och enligt uppgift finns 

nästan alla i kommunens avtalsdatabas. Vissa avtal är kommungemensamma såsom städ, 

frukt, kaffe etc. Kommunen använder även Kammarkollegiets och SKL Kommentus 

Inköpscentrals avtal i viss mån, samt upphandlar tillsammans med andra kommuner om 

det vid samma tidpunkt finns liknande behov i kommunerna. Samarbetena är oftast 
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specifika för enskilda upphandlingar och sällan långvariga (d.v.s. över flera 

upphandlingstillfällen), enligt uppgift.  

Nya kommungemensamma avtal informeras om på Ekot (kommunens intranät). 

Verksamhetsspecifika avtal kommuniceras med berörda verksamheter.  

Om verksamheterna upptäcker att ramavtal saknas inom ett område där frekvent 

anskaffning sker, ska upphandlingsenheten kontaktas. Vid intervju anges dock att det inte 

går att ha upphandlade ramavtal som täcker in hela kommunens behov. LOU tillåter 

direktupphandlingar för inköp under 534 890 kr, vilket verksamheterna utnyttjar. 

Upphandlingsenheten uppger att de inte har personell kapacitet att genomföra samtliga 

direktupphandlingar, alternativt upphandla ramavtal för inköpsbehov under 

direktupphandlingsgränsen. Att öka bemanningen inom upphandlingsenheten för att 

klara av den mängden upphandlingar vore enligt uppgift troligtvis ett felaktigt sätt att 

använda kommunens ekonomiska resurser. 

Vid intervju anges att det inom verksamheterna finns en acceptabel nöjdhet avseende de 

avtal som kommunen upphandlat. Det finns dock avtalsområden som genererar mer 

klagomål än andra, exempelvis utförda städtjänster. Städavtalet har hävts två gånger 

under de senaste 8 åren.  

3.4.2. Bedömning  

Utifrån iakttagelser ovan gör vi bedömningen att det inte finns ramavtal för att täcka in 

hela kommunens behov. Dock är det inget krav att ha ramavtal utifrån att LOU tillåter 

direktupphandlingar för inköp under 534 890 kr. Däremot visar både vår granskning och 

kommunens egen uppföljning att det finns stora brister vad gäller direktupphandlingar, 

framförallt vad gäller verksamheternas efterlevnad av rutiner och 

tillämpningsanvisningar för direktupphandlingar. För att bättre utnyttja konkurrens på 

marknaden, vilket alltså inte alltid görs, kunde det eventuellt finnas ett behov av fler 

ramavtal. 

2018-09-11  
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