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Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, 
fastighetsenheten, tekniska nämnden (TN20/15)

Beslut

Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 89,9 mnkr överförs från 2019 
till 2020 i enlighet med fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning
Fastighetsenheten föreslår överföring med 89,9 mnkr från investeringsbudgeten 
2019 till investeringsbudget 2020.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits på 
grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år.
Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har 
uppstått efter beslut tagits om investeringsbudget, dnr KS18/12. Investeringsprojekt 
som inte använt alla anslagna medel under 2019 finansierar projekt som använt mer 
medel än de som anslagits för 2019. 

Bland projekten kan följande nämnas: 
Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring om 3 088 tkr föreslås för 
att under 2020 fortsätta med påbörjade projekt. 
Projekt 2364 Reservkraft Kullen, överföring med 3 996 tkr föreslås för fortsättning 
med installation av reservkraft på Kullens äldreboende. 
Projekt 2333 Ekebyhov slott föreslås en överföring på 2 150 tkr för fortsatt renovering 
av Kuskbostaden.
Projekt 2012 Skolkapacitet Sandudden skola, föreslås överföring på 12 776 tkr.
Projekt 2017 Ekgårdens område renovering, föreslås överföring på 19 180 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Fastighetsenheten, Tekniska nämnden
 PM - specifikation överföring investeringsmedel från år 2019 till år 2020 
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Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 
Dnr TN20/15 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 89,9 mnkr överförs från 2019 
till 2020 i enlighet med fastighetsenhetens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsenheten föreslår överföring med 89,9 mnkr från investeringsbudgeten 
2019 till investeringsbudget 2020. 
 
Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits på 
grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år. 
Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har 
uppstått efter beslut tagits om investeringsbudget, dnr KS18/12. Investeringsprojekt 
som inte använt alla anslagna medel under 2019 finansierar projekt som använt mer 
medel än de som anslagits för 2019.    
 
Bland projekten kan följande nämnas:  
Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring om 3 088 tkr föreslås för 
att under 2020 fortsätta med påbörjade projekt.  
Projekt 2364 Reservkraft Kullen, överföring med 3 996 tkr föreslås för fortsättning 
med installation av reservkraft på Kullens äldreboende.  
Projekt 2333 Ekebyhov slott föreslås en överföring på 2 150 tkr för fortsatt renovering 
av Kuskbostaden. 
Projekt 2012 Skolkapacitet Sandudden skola, föreslås överföring på 12 776 tkr. 
Projekt 2017 Ekgårdens område renovering, föreslås överföring på 19 180 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-01-17 
PM, specifikation av förslag till överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020.  
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Tommie Eriksson Jons Tingvall 
Miljö- och stadsbyggnadschef Fastighetschef 



PM specifikation, överföring av investeringsmedel från år 2019 till år 2020.

Belopp i tkr

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Huvudprojekt
Budget

2019

ÖF budget 

från 

2018 till 2019

Budget fr. 

annan nämd

 2019

Omföring 

budget inom 

TN 2019

Tot budget

2019

Ack utfall

2019

Avvik Budget 

utfall

2019

Förslag till 

överföring

 från 

2019 till 2020

Slutdatum

1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN    1 341   1 341  341  1 000  1 000 *

1042 Energisparåtgärder      - 2  2  *

1045 Utemiljö fsk/skolor  5 000  2 300    7 300  3 434  3 866  3 088 *

1047 Yttre renovering skolor       72 - 72  *

1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk  9 000  3 129    12 129  11 259  871  871 *

1050 Övrig  4 000  1 200  - 2 000  3 200  1 104  2 096  674 *

1052 Teknik- och Energi alla objekt  6 000  3 500  - 2 000  7 500  5 590  1 910  1 239 *

1060 Säkerhet  3 000     3 000  2 379  621  621 *

1129 Inre renoveringar skolor      - 77  77  *

1154 Idrottsanläggningar  4 000     4 000  1 383  2 617  250 *

1450 Övriga fastigheter renovering  10 000  2 368  - 3 000  9 368  7 387  1 981  1 457 *

1490 Inre renovering övr fast      - 23  23  *

2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola   1 300  5 000   6 300  932  5 368  5 368 2023-12-31

2006 Stenhamra vrk lokaler   100    100 - 226  326  2019-09-30

2012 Skolkapacitet Sandudden skola   1 452  11 900   13 352  576  12 776  12 776 2022-12-31

2013 Kulturhuset ombyggnation    750   750  16  734  184 2022-12-31

2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum   1 400    1 400  511  889  2019-12-31

2015 Ekgårdens Måltidsmiljö   500    500   500  500 2020-12-31

2017 Ekgårdens område renovering  22 000  131    22 131  2 951  19 180  19 180 2020-12-31

2018 Kullens måltidsmiljö  1 000     1 000  781  219  219 2020-03-31

2019 Munsö skola  10 250  1 880    12 130  8 836  3 294  3 294 2020-03-31

2020 Skogsbäckens förskola  8 500  353    8 853  6 220  2 634  2 633 2020-12-31

2021 Stamvägens förskola   328  2 700   3 028  61  2 967  2 967 2021-12-31

2022 Stockby vårdcentral   694    694  732 - 38  2019-12-31

2023 Stenhamra skolområde utbyggnad   258  2 400   2 658  11  2 647  2 647 2024-12-31

2024 Stenhamra fsk ersätter bef   495  2 000   2 495  6  2 489  2 489 2023-12-31

2025 NEXT Ekerö  20 000  936    20 936  11 433  9 503  9 503 2021-12-31

2027 Ny fsk Drottningholm   969  11 000   11 969  6 802  5 167  5 167 2020-12-31

2028 Solbacken ny fsk    500   500  6  494  494 2023-12-31

2029 Badhus Träkvista idplats    5 000   5 000  1 657  3 343  3 343 2022-12-31

2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum    4 000   4 000  3 391  609  609 2020-03-31

2031 Ekgården evakuerin paviljonger  1 500     1 500  325  1 175  1 175 2020-12-31

2032 Bergvärme Uppgårdskolan  5 000   - 3 000  2 000   2 000  2019-12-31

2033 Paviljong dagcenter 2033  3 000     3 000  4 520 - 1 520  2020-02-29

2034 Sandudden ny ventilation  4 000     4 000  2 208  1 792  1 792 2020-05-31

2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor    300   300  80  220  220 2020-12-31

2038 Ekuddens fsk renov       225 - 225  2020-09-30

2039 Ny byggnad admin- omklädningsr       712 - 712  2020-12-31

2194 Fastighetssystem   200    200 - 201  401  2019-12-31

2333 Ekebyhov slott flera byggnader  5 000  443   5 000  10 443  7 745  2 699  2 150 2020-02-29

2341 Allhallen  500     500   500  2019-12-31

2364 Reservkraft  2 000    2 000  4 000  4  3 996  3 996 2020-03-31

Summa  123 750  23 937  46 891 - 3 000  191 578  93 158  98 419  89 905

Negativt utfall år 2019, beror på korrigeringar av projekten.

*Löpande projekt
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