
PM
2022-06-09

1

Kommunstyrelsen
Ann-Sofi Thurne Rundquist 
Planstrateg 
ann-sofi.thurne.rundquist@ekero.se 
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Detaljplan för Stockby 3:19 m.fl. (Stenhamra centrum del 2) 

Sammanfattning
Planarbete pågår för centrala Stenhamra del 2. Detaljplanearbetet har föregåtts av ett 
planprogram och en omfattande medborgardialog 2019. Under 2021 har ett omtag i 
detaljplanearbetet gjorts, med syfte att forma ett förslag som tydligt pekar mot 
översiktsplanens mål om att utveckla Stenhamra med småstadskvalitéer samt att ta 
tillvara de synpunkter som framkommit i tidigare medborgardialoger.

Stenhamraskolan ingår som en del av planområdet. Skolan är i förhållandevis dåligt skick 
och har ett omfattande utbyggnadsbehov för att möta befolkningsutvecklingen. Under 
planarbetet hösten 2021 har förslag väckts om att omlokalisera Stenhamraskolan till ett 
nytt läge. Dels för att möjliggöra en mer omfattande, sammanhängande småstadskärna i 
Stenhamra och dels för att undvika tillfälliga evakueringslokaler under en om- och 
tillbyggnad av skolan. Under våren har alternativa lägen för skolan utretts översiktligt och 
en dialog har hållits med berörda förvaltningar samt lärare och elever i Stenhamra.  
Slutsatsen från dialogen är att fördelarna med en omlokalisering av Stenhamraskolan 
överväger de negativa konsekvenserna. Särskilt fokus behöver läggas på att arbeta med 
barns skolvägar och trafikmiljön runt skolan. Vidare behöver de kultur- och 
fritidsverksamheter som delvis kopplar till skolverksamheten lokaliseras på ett sätt som 
är gynnsamt både för verksamheterna och för Stenhamra centrum i stort. 

En viktig del i ambitionen att skapa en attraktiv småstadsmiljö i Stenhamra är att kunna 
skapa offentliga rum – gator, torg, och parker – som kan fungera som mötesplatser och 
anpassas till en tät och småskalig struktur. För att uppnå detta vill förvaltningen arbeta 
med inriktningen att huvudgatorna i Stenhamra centrum och allmänna platser av större 
allmänt intresse skall omfattas av kommunalt huvudmannaskap. 
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Orienteringskarta

Planprocess och tidigare ställningstaganden

Beslut om planarbete 2007

2007, den 28 augusti (2007 § 129) gav kommunstyrelsen stadsarkitektkontoret i uppdrag att 
påbörja detaljplanering för Stenhamra.

Program för Stenhamra centrum 2016

Ett program för Stenhamra centrum arbetades fram som 
grund för det kommande detaljplanearbetet. Programmet 
syftade till att redovisa idéer för centrums övergripande 
struktur med bostäder, handel, offentliga rum mm. 
Programmet prövade även lokalisering av förskolor och nytt 
läge för fritidsgården. Programmet var föremål för samråd i 
början av 2016 och i september 2016 godkände KSAU 
programmet samt gav i uppdrag åt stadsarkitektkontoret att 
utarbeta detaljplan för Stenhamra centrum
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Detaljplan för Stenhamra centrum 2017-2018

Ett förslag till detaljplan för Stenhamra centrum arbetades fram men refuserades inför 
beslut om samråd och blev därmed inte föremål för samråd. Planförslaget bedömdes inte 
möta målet om att skapa en småskalig miljö med utgångspunkt i Stenhamras karaktär och 
kvalitéer. Det hade för hög exploatering och det saknades överenskommelser för att 
säkerställa genomförandet av bland annat den tänkta parkeringslösningen.  

Översiktsplan 2018

I kommunens översiktsplan från 2018 pekas de centrala delarna av Stenhamra ut som ett 
område för utveckling mot centrumsmåstad. Norr om centrum finns ett större område för 
nya bostäder. Ytterligare områden för utökad bostadsbebyggelse finns i de södra delarna av 
Stenhamra. I översiktsplanen finns även ett reservat för en förlängning av Uppgårdsvägen 
som skall ansluta till Solbackavägen nordöst om Stenhamras bebyggelse. Denna ska avlasta 
Stenhamra centrum från genomfartstrafik på Solbackavägen. 

Medborgardialog 2019

Omfattande perspektivinsamling och dialog hölls under 2019, som involverade olika grupper 
av medborgare, föreningar, näringsidkare, förtroendevalda mfl. Under dialogen framkom en 
rad önskemål om bland annat ett mer levande centrum med fler mötesplatser, torg och 

Illustration från översiktsplanen som visar 
inriktningen för Stenhamra centrum. Rött 
markerar område för småstad/centrum. 
Svartstreckad linje visar förlängning av 
Uppgårdsvägen.
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stärkt identitet. Allmänna funktioner såsom bibliotek, kultur, idrott, parkering, trafik m.m.  
efterfrågades Flertalet ville bevara en småskalig känsla och grön karaktär.

Delning av detaljplan 2019 

Beslut om delning av DP för Stenhamra centrum, KS19/202, togs för att få fram förskolorna 
snabbare än om de fortsatt hörde ihop med den ordinarie detaljplanen.

Pågående detaljplanearbete för Stenhamra centrum del 2
Efter att det tidigare samrådsförslaget för Stenhamra centrum refuserats och dialog 
hållits har ett omtag av planarbetet i Stenhamra centrum gjorts. Inriktningen på arbetet 
under 2020-2021 har varit att tydligare arbeta mot detaljplanens syfte: att möjliggöra ett 
genomförande av översiktsplanens ambition att utveckla en småstadskärna i Stenhamra, 
med utgångspunkt i platsens kvalitéer och förutsättningar samt de synpunkter som 
inkommit under medborgardialogen. 

Underlag för att få en tydligare bild av platsens förutsättningar har tagits fram bland 
annat i form av kulturmiljöanalys och naturvärdesinventering av det aktuella 
planområdet i Stenhamra centrum. 

Under hösten 2021 har arbete med att tydliggöra målbilden för utvecklingen av 
Stenhamra centrum genomförts bland annat genom workshops med berörda 
förvaltningar och intressenter i planområdet. I samband med detta väcktes idén om att 
flytta Stenhamraskolan, bland annat för att kunna utveckla en större sammanhängande 
småstadskärna i Stenhamra. 

Stenhamraskolan
Stenhamraskolan har idag omkring 460 elever i förskoleklass till årskurs 5. Årskurs 6 
tillhör skolan men är lokaliserad till Uppgårdsskolan på grund av lokalbrist. För att möta 
befolkningsutvecklingen samt att kunna rymma alla skolans årskurser behöver 
Stenhamraskolan byggas ut för att rymma 720 elever. Det innebär en omfattande ökning 
av skolans byggnadsyta från omkring 4700 kvm till nästan det dubbla.

Flertalet av skolans byggnader är i så dåligt skick att de inte bedöms vara värda att 
bevara vid en om- och tillbyggnad. De motsvarar inte heller dagens efterfrågan på 
sammanhängande skolor och energieffektivitet. Endast idrottssalen samt en mindre, 
senare tillbyggd byggnadsdel bedöms vara värda att spara. Det innebär att omfattande 
nybyggnad krävs, oavsett framtida lokalisering. Behovet av idrottslokaler motsvarar 
egentligen en fullstor idrottshall. Den befintliga hallen bedöms dock vara möjlig att nyttja 
om antalet omklädningsrum ökas.
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Folkbiblioteket i Stenhamra, även kallat Barnens bibliotek, ligger idag inrymt i 
Stenhamraskolans lokaler. Det är därmed lättillgängligt och en väl använd resurs för 
skolan även om bibliotekets målgrupp är stenhamraborna i allmänhet. 

Biblioteket, vy från Herman Palms plan

Lokaliseringsutredning
Under vintern 2021/22 arbetades ett antal förslag till ny lokalisering av Stenhamraskolan 
fram genom kommunens projektgrupp. Förslagen sammanfattades i två nya lägen, som 
tillsammans med ett 0-alternativ, Stenhamraskolan ombyggd men kvar i befintligt läge, 
utgjorde underlag för dialog och förankring med berörda förvaltningar samt 
intressegrupper. Samtliga förslag utgår från att planeringsinriktningen i övrigt följer 
översiktsplanen. Det innebär att Uppgårdsvägen förlängs till en genomfartsgata och att 
ny bostadsbebyggelse tillkommer norr om Uppgårdsskolan.  

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att Stenhamraskolan ligger kvar på nuvarande plats samt att 
detaljplanen i övrigt genomförs i linje med tidigare planeringsinriktning. Norr om 
Uppgårdsskolan i anslutning till planområdet finns områden utpekade som 
utbyggnadsområden, främst för bostäder. Dessa ligger dels på kommunens mark, dels på 
privatägd mark och dessa ytor hanteras inom andra detaljplaner. 
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Kartbild som översiktligt visar alternativa skollokaliseringar, nollalternativ, Nord och Syd

Alternativ Nord

Alternativ Nord innebär att Stenhamraskolan flyttas till ett nytt läge norr om 
Uppgårdsskolan (åk 7-9). Där den föreslagna skoltomten ligger finns idag öppna gräsytor, 
sly, ung skog, dike och en större grusbelagd bollplan. Ytorna för bollspel och annan 
idrottsverksamhet bedöms kunna inordnas i skolområdet, men kan behöva hitta nya 
lägen. 

Befintlig detaljplan medger att området används för skoländamål, men en ny detaljplan 
krävs för att skapa tillräckliga byggrätter för den nya skolbebyggelsen. Det innebär att 
platsens förutsättningar när det gäller markförhållanden, dagvatten, naturvärden mm 
behöver utredas och frågorna hanteras utifrån gällande krav och riktlinjer. Att 
detaljplanen finns är dock en fördel, eftersom förberedande markarbeten, som inte 
kräver bygglov kan påbörjas med stöd av gällande detaljplan.

Alternativ Syd

Alternativ syd innebär att Stenhamraskolan placeras med en tydligare koppling till 
Stenhamra centrum. Förslagsvis placeras skolbyggnad på den del som idag innehåller 
tillfälliga byggnader strax norr om Coop och som därför redan är flack och ianspråktagen. 
Skoltomten innehåller delvis naturvärden som kan tillvaratas som en resurs, men den är 
också mer kuperad och har en form som gör den mer svåröverblickbar. 

Nord

Syd

Noll
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En stor del av ytan omfattas idag inte av någon detaljplan, medan mindre delar närmast 
Uppgårdsskolan är planlagda för skoländamål. Det innebär att en ny detaljplan för 
området och nödvändiga utredningar för detta behöver tas fram. Delar av området är i 
privat ägo vilket förutsätter att kommunen förvärvar marken, till exempel genom ett 
markbyte.

Dialog och perspektivinsamling
Med utgångspunkt i de tre lokaliseringsalternativen hölls dialog med berörda 
förvaltningar och intressegrupper. Dialogen hölls, förutom med skolbarnen, i form av 
möten där alternativen Nord, Syd samt nollalternativen presenterades. För att följa upp 
tidigare genomförd medborgardialog avses ett informationsbrev med lägesuppdatering 
skickas till dem som tidigare deltagit i dialog och perspektivinsamling.

Nedan sammanfattas diskussionerna i korthet. 

Barn -och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ser övervägande fördelar med en omlokalisering av 
skolan. Man ser positivt på att slippa evakueringslokaler under byggtiden och vissa 
samordningsvinster med närhet mellan skolorna, till exempel för vissa ämneslärare och 
specialsalar. Generellt påpekar man behovet av en säker trafikmiljö runt skolan, där man 
idag upplever brister vid hämtning och lämning.

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen deltog dels vid samma möte som barn- och 
utbildningsförvaltningen, dels i egna möten där tydligare fokus kunde läggas på 
förvaltningens olika verksamheter. Förvaltningen har ett antal verksamheter i Stenhamra 
idag: folkbiblioteket som även kallas Barnens bibliotek inrymt i Stenhamraskolan, 
kulturskola, fritidsgård (åk 7-9) och fritidsklubb (åk 4-6). Med en växande befolkning ser 
förvaltningen behov av utökade lokaler. Tidigare under planprocessen har diskussionen 
förts om att samla förvaltningens verksamheter i nya lokaler, inom eller i anslutning till 
den nya Stenhamraskolan. Placeringen av bibliotek, kulturskola och fritidsverksamhet i 
förhållande till både centrum och skolorna är betydelsefull, både för verksamheterna i sig 
och för Stenhamra i stort. En omlokalisering av Stenhamraskolan till ett nytt, mindre 
centralt läge innebär sämre möjligheter att samordna förvaltningens verksamheter i 
anslutning till den nya skolbyggnaden. Lämplig placering av verksamheterna behöver 
hittas inom ramen för planarbetet. Central placering av folkbiblioteket som skall vara 
välkomnande och rikta sig till alla stenhamrabor är högt prioriterad för verksamheten. 

Lärare och personal på Uppgårdsskolan

Personal på Uppgårdsskolan ser positiva samordningsvinster med en lokalisering av 
Stenhamraskolan nära Uppgårdsskolan. Man lyfter skolbibliotek som en möjlighet till 
samordning, liksom en större idrottshall som skulle kunna nyttjas av elever från båda 
skolorna. Friytor och idrottsytor vid skolan är idag ganska dåligt utnyttjade och till 
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exempel en större bollplan bedöms kunna samnyttjas av båda skolorna vid 
idrottslektioner. Behov av mindre spontanidrottsytor och hängplatser finns. Placeringen 
av fritidsgården är viktig. För att undvika skadegörelse är det viktigt att ungdomarna rör 
sig i områden där det finns ögon på gatan, till exempel i form av andra öppna 
verksamheter. Man lyfter parkering och lämning som ett problem som behöver hanteras.

Lärare och personal på Stenhamraskolan

Lärare på Stenhamraskolan ser både för- och nackdelar med en omlokalisering. Det 
nuvarande läget är bra på grund av den stora tillgången till friytor i parkstråket och 
närheten till Borgenparken. Samtidigt ser man närheten till skogsområden som positiv i 
alternativ Nord, men kan också konstatera att den planerade förlängningen av 
Uppgårdsvägen kommer förhindra en direkt koppling till skogen. Att folkbiblioteket, 
barnens bibliotek, ligger inom skolan ses som mycket positiv. En flytt av skolan som gör 
att biblioteket placeras längre från skolan ses som negativ 

Barn på fritidsklubben i Stenhamra, årskurs 4-6

Under besök på fritidsklubben fördes diskussioner med barn i åldrarna 10-12 år, främst 
om hur de uppfattar sin skolmiljö idag samt resmönster kopplade till skola och fritid. 
Många av barnen uppfattar Stenhamraskolans gård som lite torftig, och trots att man har 
tillgång till stora friytor nyttjas främst de delar som är mer programmerade och ligger i 
anslutning till skolbyggnaderna.  Många barn går och cyklar till skolan under 
sommarhalvåret, men de som bor lite längre bort i Stenhamra, dvs på cykelavstånd, får 
ofta skjuts när det är kallt och grusbelagt. 

Projektgruppen på stadsbyggnadsförvaltningen

Interna möten inom kommunens projektgrupp har hållits med fokus på process, 
stadsbyggnads- och trafikfrågor. De olika perspektiv som lyfts fram pekar på att det finns 
goda möjligheter att inrymma en ny skola bredvid Uppgårdsskolan, men att det också 
finns nackdelar ur vissa perspektiv. Projektgruppen ser mer positivt på alternativ Nord 
när det gäller genomförande och byggbarhet. Ur trafiksynpunkt bedöms dock 
nollalternativet vara det bästa men alternativ Syd att föredra vid en eventuell 
omlokalisering. En ny placering av skolan norr om Uppgårdsskolan, kan påverka barns 
resmönster då avståndet till stora bostadsområden i södra Stenhamra ökar. Risken finns 
att det något mindre centrala läget, i kombination med god tillgänglighet med bil, ger en 
ökad tendens att föräldrar skjutsar sina barn till skolan.  

Sammanvägd bedömning av alternativen, för- och nackdelar
Alternativutredningen tillsammans med den genomförda dialogen pekar på ett antal för- 
och nackdelar med de olika förslagen. 

Nollalternativets främsta fördel är att skolan ligger kvar mitt i samhället. Det är enkelt 
att nå med gång- och cykel för de flesta barn på ett trafiksäkert sätt. Verksamheten 
bidrar till ett levande centrum, då såväl lärare som föräldrar och barn rör sig i området. 
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Förutsättningarna är bra för att samordna bibliotek, kulturskola och fritidsgård med 
skolverksamheten i ett centralt läge, som enkelt kan nås av flertalet stenhamrabor. Även 
om skolfastigheten i sig är relativt trång för en utbyggnad av skolgården innebär 
närheten till parkstråket och kopplingen mot Borgenparken att det finns bra tillgång till 
friytor. 

Nackdelen med nollalternativet är att en modern skola, med en stor samlad skolvolym, 
inlastning och parkering är svår att förena med visionen om en småstadsmiljö. Det kräver 
större anpassning av skolbebyggelse om den placeras i centrum än i ett något mer 
perifert läge. Nollalternativet innebär också att det krävs tillfälliga skollokaler under tiden 
som den gamla skolan rivs och den nya byggs på dess plats. Det medför kostnader och får 
konsekvenser för skolverksamheten. Med nollalternativet är förutsättningarna för att 
skapa en sammanhängande småstadskärna i Stenhamra mycket begränsade. Det blir en 
mindre omfattande och mer uppdelad bebyggelse med bostäder och service.

Att omlokalisera skolan (oavsett nytt läge) innebär att tillfälliga evakueringslokaler under 
byggtiden kan undvikas. Byggnaden kan också placeras på en plats som är mindre känslig 
för större volymer och från början planera för en bra logistik för inlastning mm. Närheten 
till Uppgårdsskolan i både Nord och Syd kan medföra samordningsvinster kring både 
friytor och skollokaler för vissa specialämnen. Det innebär både positiva konsekvenser för 
barnen och för skolverksamheten i sig. Med en omlokalisering av Stenhamraskolan 
frigörs ett större sammanhängande område för småstadsbebyggelse centralt i 
Stenhamra. Det ger en mer omfattande bebyggelse med centrumnära bostäder och 
verksamheter samt goda möjligheter att forma gator och platser som skapar en attraktiv 
helhetsmiljö. Ett levande och trivsamt centrum med flera mötesplatser innebär en 
kvalitet, inte minst för lite äldre barn som gärna uppehåller sig i centrum. 

Alternativ Nord har fördelen av en förhållandevis enkelt byggbar tomt. Det ger goda 
möjligheter att skapa en modern skolmiljö anpassad efter verksamhetens och barnens 
behov. Området ägs av kommunen och är redan idag planlagt för skoländamål, även om 
byggrätten i gällande detaljplan inte rymmer en ny skola av önskad storlek. Ur ett 
barnperspektiv innebär närheten till skogsområdet en fördel, även om en framtida 
förlängning av Uppgårdsvägen begränsar den direkta tillgängligheten. Nackdelen med 
Nord är att skolan hamnar något längre bort för fler elever, samtidigt som placeringen vid 
den förlängda Uppgårdsvägen skapar mycket god tillgänglighet med bil. Detta kan 
sammantaget bidra till att färre barn går och cyklar till skolan, samtidigt som fler blir 
skjutsade.  

Alternativ Syd ligger i jämförelse med Nord närmre centrum och kan därmed enklare 
kopplas till centrum och samlokaliseras med kulturverksamheter som har behov av ett 
centralt läge. Placeringen är jämfört med alternativ Nord något mer gynnsam för gående 
och cyklister. Tomten är lätt kuperad och innehåller natur som kan bidra positivt till 
barnens lekmiljö. Nackdelen med Syd är att kommunen inte äger all mark, vilket 
förutsätter någon form av markbyte samt att tomten bedöms vara svårare att exploatera 
och disponera på ett bra sätt. 
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Konsekvenser för barn och unga
Beslutet om en omlokalisering av Stenhamraskolan har påverkan på barn och unga, varför en 
särskild barnkonsekvensanalys har tagits fram till inriktningsbeslutet. Denna ger 
sammanfattningsvis följande bild: En flytt av Stenhamraskolan bedöms ge förutsättningar för 
en bra skolmiljö, med bland annat större möjligheter till samordningsvinster mellan skolorna 
i Stenhamra. Miljön i Stenhamra som helhet kan utformas till en tryggare och mer attraktiv 
plats för barn- och unga. Samtidigt medför en omlokalisering att fler elever i södra 
Stenhamra får längre avstånd till skolan och därmed sämre möjlighet att ta sig på egen hand 
med gång eller cykel till skolan. 

Frågor att utreda vidare

Övergripande planeringsförutsättningar

Inom ramen för det pågående planarbetet för Stenhamra centrum del 2 har ett antal 
utredningar tagits fram som grund för det kommande planarbetet. De omfattar kulturmiljö, 
naturvärden, geologi och markföroreningar. En omlokalisering av Stenhamraskolan innebär 
att motsvarande underlag behöver tas fram för de nya områden som kommer att beröras av 
planläggning. 

Kultur- och fritidsverksamheter 

Förslagen i lokaliseringsutredningen fokuserade primärt på placering av Stenhamraskolan. 
En omlokalisering av skolan innebär att lämpligt läge för kultur- och fritidsverksamheten 
behöver finnas inom Stenhamra centrum. Förutsättningarna för verksamheterna ser lite 
olika ut. Folkbiblioteket har exempelvis primärt behov av ett mycket centralt läge, medan 
fritidsgårdens/fritidsklubbens läge i förhållande till skolor och vistelseytor för barn spelar roll 
för den verksamheten. 

Ett nytt läge för Stenhamraskolan vid Uppgårdsskolan kan även skapa förutsättningar för en 
större idrottshall, som kan samnyttjas av de båda skolorna (Uppgårdsskolan och 
Stenhamraskolan) samt fritidsverksamheten. Placeringen av dessa funktioner har stor 
betydelse för utvecklingen av Stenhamra centrum och bör studeras vidare i samverkan med 
berörda förvaltningar. 

Trafik

En omlokalisering av Stenhamraskolan innebär att nya resvägar till skolan skapas. Även 
nollalternativet där Stenhamraskolan ligger kvar i befintligt läge innebär att trafiksituationen 
runt skolan behöver studeras särskilt. Möjligheten att ta sig säkert och bekvämt med gång- 
och cykel från alla delar av Stenhamra behöver säkerställas oberoende av skolplacering. 
Hämtning och lämning behöver kunna ske på ett trafiksäkert sätt, utan att prioritera bilresor 
till skolan. 
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Huvudmannaskap allmän plats

Vägnätet i Stenhamra utgörs till stor del av enskilda vägar. Trafikverket är huvudman för 
huvudgatorna Stenhamravägen och Solbackavägen. Det innebär en begränsning i hur 
huvudgatorna kan omformas för att bättre anpassas till en småstadsmiljö med till exempel 
fler korsningspunkter och övergångsställen samt en sammanhållen gatugestaltning som 
omfattar både körbana, gång- och cykelbana och planteringar. Förlängningen av 
Uppgårdsvägen enligt översiktsplanen ger dessutom möjlighet att avlasta Solbackavägen 
från genomfartstrafik och skapa bra förutsättningar för busstrafiken i området. För att kunna 
uppnå målbilden om en småstadsmiljö och skapa en säkrare trafikmiljö vid skolorna bör 
inriktningen i planeringen vara att kommunen skall vara huvudman för huvudgatorna i 
centrala Stenhamra. 

En uttalad ambition i planarbetet är dessutom att skapa fler offentliga platser, parker och 
torg, som kan utgöra attraktiva mötesplatser för stenhamraborna. Idag saknas allmänna 
platser med kommunalt huvudmannaskap i Stenhamra. Projektgruppen önskar därför utreda 
utbredning och genomförande av ett ändrat huvudmannaskap för huvudvägar samt 
allmänna platser inom ramen för planarbetet.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen innefattande såväl skyfallshantering som påverkan på vattenkvalitén, 
behöver utredas för hela planområdet. I enlighet med programmet för Stenhamra centrum 
skall parkområdet väster om Stenhamravägen (vid Borgenparken) planeras för att kunna 
inrymma en dagvattendamm. Det behöver tydliggöras vilket behov och vilka förutsättningar 
som finns för att omhänderta dagvatten från planområdet i parken. 
Vid Uppgårdsskolan finns ett större dike som kommer att påverkas om Stenhamraskolan 
flyttas till området. Möjligheten att flytta eller på annat sätt påverka detta dike behöver 
utredas närmare. 

Planområdets omfattning och indelning

En omlokalisering av Stenhamraskolan innebär en utökning av planområdet i Stenhamra 
centrum. Att dela upp detaljplanen i två delar, där Stenhamraskolan hanteras i en egen 
detaljplan, kan innebära en enklare planprocess i denna del.  Samtidigt behöver flera frågor, 
till exempel trafik och lokalisering av parker, torg och offentliga verksamheter, studeras i ett 
sammanhang. Utbredningen av planområdet behöver därför utredas närmare och en lämplig 
indelning göras mellan de olika delarna. 

Process och tidplan
Detaljplanen för Stenhamra centrum föreslås arbetas fram med följande preliminära tidplan: 
Höst 2022 Framtagande av planhandlingar
Vår 2023 Plansamråd
Vår 2024 Plangranskning
Höst 2024 Antagande av detaljplan
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Hanteringen av Stenhamraskolan i ett nytt läge i en egen detaljplan bedöms följa samma 
tidplan som ovan. Även om planhandlingen för själva skolan kan bli enklare innebär 
framtagande av utredningar och hantering av övergripande frågor att samrådsperioden inte 
bedöms kunna ske tidigare än den övriga detaljplanen. Samtidigt innebär en uppdelning av 
detaljplanen en mindre risk för att hantering av sakfrågor som berör andra delar av 
Stenhamra centrum fördröjer tidplanen för Stenhamraskolan.  

Förvaltningens sammanvägda ställningstagande
En omlokalisering av Stenhamraskolan innebär flera fördelar, både när det gäller 
möjligheten att forma en lämplig skolmiljö och att utveckla en attraktiv, tät och 
sammanhängande småstadsmiljö i Stenhamra centrum i linje med översiktsplanen. 
Förvaltningen förordar därför att planarbete för en ny skola påbörjas, med inriktningen 
att skolbyggnaden placeras norr om Uppgårdsskolan i enlighet med illustration nedan. 
Samtidigt kan konstateras att en omlokalisering innebär utmaningar, bland annat när det 
gäller barns resmönster. En viktig del i det kommande planarbetet blir därför att 
säkerställa bra gång- och cykelvägar till den nya skolan. Skollokaliseringens påverkan på 
andra verksamheter och allmänna platser, i synnerhet kultur- och fritidsverksamheten, 

behöver också studeras vidare i samverkan med berörda förvaltningar. 
 Illustration av föreslagen planeringsinriktning i Stenhamra centrum

Föreslaget skolområde. Placering av 
byggnad för åk F-6, idrottshall mm 
studeras i fortsatt planering

Småstadsbebyggelse med bostäder, 
verksamheter, parker och torg
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