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          2016-05-12 
 
Långsiktig skolutbyggnad – utredning  
 
Inledning och sammanfattning 
Nämndkontoret barn och utbildning upprättar årligen en kapacitetsprognos för de 
kommande 10 åren. Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 70 att godkänna 
bedömningen av skolkapaciteten 2013-2022. Med utgångspunkt från den 
byggbaserade befolkningsprognosen 2013 samt att efterfrågan på skolplatser i andra 
kommuner är i nivå med dagens ökar behovet av platser i förskoleklass och 
grundskola i hela kommunen med drygt 500 till år 2021, enligt kapacitetsplanen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-20 att ge stadsarkitektkontoret i 
uppdrag att utreda placering av ytterligare lokaler för skola, motsvarande 500 elever.   
 
Denna utredning skedde till största del under år 2015 av stadsarkitektkontoret 
tillsammans med nämndkontoret Barn och utbildning. Möjligheterna att centralt i 
kommunen finna tomtmark lämplig att uppföra en ny grundskola som kan möta det 
ökande kapacitetsbehovet i centrala Ekerö undersöktes. Någon lämplig mark som 
uppfyller kraven på yta, kommunikationer med mera har varit svår att finna och barn 
och utbildningsnämnden beslutade i stället att pröva möjligheterna att utöka och 
omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor.  
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2016-02-11 beslut i ärendet om 
Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö (BUN15/154).   
 
Behovet av skollokaler på sikt kvarstår dock eftersom ett större bebyggelsetillskott är 
planerat, vilket ökar behovet av skolplatsen i framförallt de lägre grundskoleåren. 
Denna utredning sträcker sig därför även bortom år 2021. 
 
Utredningens slutsats är att: 
En lösning på kort sikt (1-3 år) måste sökas inom gällande detaljplaner för 
skolverksamhet. Planlagd mark för skola finns i Sandudden. 
 
Stadsarkitektkontoret föreslår att: 
- pågående detaljplaneuppdrag för Ekerö centrum väster om Ekerövägen utökas till 
att omfatta även delar av Tappströmsskolan med syfte att möjliggöra mer skollokaler 
för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år). 
 
- återkomma med uppdragsbeslut för detaljplan för ny skola vid Brygga för att täcka 
skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år). 
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- återkomma med uppdragsbeslut för ny detaljplan för Ekebyhovsskolan, för att 
möjliggöra ytterligare skollokaler. 
 
- verka för att ytterligare skola ingår i kommande detaljplan för marken för 
Asknäs/Älvnäs-området. Vid planering av Asknästäkten/Älvnäs/Brunna gärde ska ny 
skola ingå för att lösa skolbehovet på mer än 10 års sikt. 
 
Syfte och avgränsning 
Denna utredning syftar till att redovisa alternativ för hur en långsiktig lösning av 
skolkapacitetens behov kan ske. Avgränsningen görs till att redovisa större markytor 
(ca 25000 kvm) lämpliga för skoländamål. Uppdraget omfattar enbart Ekerö tätort. 
 
De alternativ som utreds är: 

1. Potential vid befintliga skolor genom att bygga nya skollokaler inom gällande 
detaljplaner. Byggnation kan prövas direkt i bygglov. 

2. Detaljplaneläggning av mark för en helt ny skola eller mer markyta intill 
befintliga skolor. Det finns ingen mark reserverad för sådant ändamål inom 
Ekerö tätort. En detaljplaneläggning behöver påbörjas under år 2016 för att 
nya skola ska kunna stå färdiga tidigast år 2021. 
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Potential i befintliga skollägen 
 

  
 

1. Tappströmsskolan / Birkaskolan 
2. Ekebyhovsskolan 
3. Närlundaskolan 
4. Träkvista skola 
5. Sanduddens skola 
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1 Tappströmsskolan inkl Birkaskolan 
 

 
 
Tappströmsskolan 
Tappströmskolan har idag ca 475 elever. Det är dels Tappströmsskolans egna elever i 
år 6 – 9 men även två klasser i åk 5 från Närlundaskolan till och med vårterminen 
2016. Undervisningslokalerna för hemskunskap nyttjas av fler skolor bl a 
Birkaskolan. Beslut har fattats att från och med höstterminen 2016 tillkommer ca 165 
elever i årskurs 7-9 från Ekebyhovsskolan. 
 
Ekerö kommun har låtit ta fram en kapacitetsstudie för Tappströmsskolan (Aperto, 
utkast 2015-02-09, uppdaterat 2015-06-18). Den redovisar olika alternativ på 
utbyggnad av skollokalerna. Vissa delar ryms inom gällande detaljplan, vissa kräver 
en ny detaljplan.  
 
Gällande detaljplan medger att hela den byggbara ytan (A) kan bebyggas med 
skollokaler till en byggnadshöjd av 9,0 meter. Detaljplanen är relativs flexibel men 
har begränsningar med prickmark och även parkering. 
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Intill Ekerövägen finns mark planlagd för allmänt ändamål, dvs för t ex kommunal 
verksamhet. Här finns uppdrag att ändra detaljplanen för befintlig infartsparkering 
och kommunhus. Marken här har stor efterfrågan.  
 

 
Utdrag ur gällande detaljplan. 
 
Birkaskolan 
Birkaskolan har ca 310 elever idag och ca 70 anställda. Det finns önskemål att utöka 
till 500 elever. Birkaskolan har en paviljong (380 kvm BYA x 2 vån) samt hyr delar av 
Tappströmsskolan. Byggnadsnämnden har förlängt tidsbegränsat bygglov för 
befintlig skolpaviljong t o m 2019-06-30. Innan det tidsbegränsade lovet löpt ut ska 
byggnaden undanröjas och marken återställas. Någon ytterligare förlängning efter 
detta är troligen ej möjlig. De provisoriska lokalerna måste alltså senast 2019 ersätts 
med permanent lösning i nya lokaler på platsen eller på annan plats. Birkaskolan har 
tittat på olika alternativa lösningar. 
 
Kulturskolan 
Kulturskolan har idag verksamhet i Tappströmsskolans lokaler. Om kulturskolan kan 
omlokaliseras till andra lokaler frigörs skolutrymme i befintliga byggnader.  
 
Slutsats 
För Tappströmsskolan finns flera alternativ: 

1. Om Birkaskolan kan etablera sig på annan plats inom Ekerö kommun så 
frigörs mark vid Tappströmsskolan för kommunal skolverksamhet. Behovet 
för Birkaskolan är ca 3000 kvm lokalyta, helst i två plan, exkl idrottshall. 
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Idrottshall ca 500-700 kvm. Behov av tomtarea på ca 5-8000 kvm. Övriga 
önskemål är att marken ska vara placerad inom Ekerö tätort, ha nära till 
allmänna kommunikationer och gärna med möjlighet att samnyttja 
gymnastiksal. 

2. Bygga ut Tappströmsskolan för att kunna ta emot 630 alternativt 720 
elever.  Detta kräver ett övervägande då skolan blir, i Ekerömått mätt, stor om 
Tappströmsskolan byggs ut och Birkaskolan blir kvar på samma plats. En 
utbyggnad av enbart Tappströmsskolan på platsen innebär inte någon 
anmärkningsvärt stor skola. 

 
Stadsarkitektkontoret bedömer att del av Tappströmsskolans mark, bör ingå i 
planarbete för befintligt kommunhus och infartsparkering för att möjliggöra 
ytterligare skollokaler. Skolutbyggnad kan här komma att konkurrera med annan 
verksamhet som kan vara önskvärd såsom mötesplatser, lokaler för föreningsliv, 
sociala boenden för äldre eller funktionshindrade, handel, service. Möjligheten är 
dock stor att samutnyttja lokaler, t ex gymnastiksal även för allmänheten på kvällstid. 
En aula kan nyttjas både för elever och föreningsverksamhet etc. 
Stadsarkitektkontoret bedömer att denna fråga redan kan bedömas ingå i befintligt 
uppdrag. 
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2 Ekebyhovsskolan  
 

 
 
Ekebyhovskolan är till och med vårterminen 2016 en två-parallellig grundskola, åk F-
9. Kommunens grundsärskola och fritidshem är en integrerad del av 
Ekebyhovskolan. Tillsammans har de båda skolenheterna ca 510 elever, varav ca 30 i 
grundsärskolan, och 90 personal. Från och med hösten 2016 blir Ekebyhovsskolan en 
tre-parallellig F-6-skola. Tre paviljonger, två till särskolan och en för grundskolan i 
två våningar finns idag.  I norr finns en förskola (SI). 
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Utdrag ur gällande detaljplan. 
 
 
Slutsats 
Förstudie pågår för hur en utbyggnad av Ekebyhovsskolan kan ske. För en utvidgning 
av skolan krävs eventuellt ny detaljplan. Stadsarkitektkontoret föreslår att ett 
uppdragsbeslut för att upprätta ny detaljplan, med syfte att avsätta mer byggbar mark 
för skoländamål, bör tas snarast.  
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3 Närlundaskolan 
 

 
 
Skolan är en två-parallellig F-5 skola med ca 300 elever. Skolan byggdes 1970 
och ombyggnation har pågått under 2015-16 till två-parallellig F-6-skola.  Även ny 
lekplats har anlagts på del av fotbollsplanen norr om skolan. Planuppdrag finns att 
ändra detaljplanen för att medge befintlig markparkering norr om skolan, vilket 
troligen inte innebär mer lokalyta. 
 
Slutsats 
Om Närlundaskolan ska expandera bör den byggas ut till tre-paralleller, vilket 
innebär en större utbyggnad. Markytan är begränsad och en sådan utbyggnad 
bedöms inte rymmas inom befintlig skolyta även med en ändring av detaljplan. 
Dessutom är tillgängligheten med bil inte optimal. 
 
Direkt väster om skolan finns naturmark och fd växthusodling. Att skolan skulle 
utvidgas hit förordar stadsarkitektkontoret inte. Naturmarken i väster är uppskattad 
som allmän yta för både skola, förskola och omkringboende. Mark för växthusodling 

Ny/ombyggnation 
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är privatägd och kan innebära markföroreningar som inte medger känslig 
markanvändning om inte omfattande sanering utförs. Någon större 
utbyggnadspotential bedöms därför inte finnas vid Närlundaskolan. 
 

 
Utdrag ur gällande detaljplan. 
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4 Träkvista skola  
 

 
 
Träkvista skola är en av kommunens två-parallelliga grundskolor för skolår F-9.  
Träkvista skola har ca 545 elever placerade i 3 olika byggnader; År F-3 finns i hus den 
nyaste byggnaden, som togs i bruk i och med höstterminstarten 2014.  År 4-5 finns i 
byggnaden närmast Jungfrusundsvägen, vilken är den ursprungliga Träkvista skola. I 
sk C-huset finns år 6-9. C-huset togs i bruk 1999 i samband med att skolan gick från 
en traditionell F-6 skola till en F-9 skola. På skolan arbetar ca 60 personer. Skolan 
byggdes om, klart sommaren 2014. 
 
Den nordligaste delen av detaljplanen används för förskola (Gräsåkers förskola). 
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Utdrag ur gällande detaljplan. 
 
Slutsats 
Potential för ytterligare större utbyggnad inom befintligt skolområde bedöms inte 
finnas. Marken i direkt anslutning till skolan består av naturmark i väster och 
bostäder i öster, vilket gör att ytterligare markytor inte heller finns så det motiverar 
att upprätta ny detaljplan.  
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5 Sanduddens skola  
 

 
 
Sanduddens skola är i princip en 3 parallellig F-5 skola. Skolan har idag ca 320 
elever. Från hösten 2016 blir skolan 2-parallellig F-6 skola. Efter beslut i barn och 
utbildningsnämnden pågår en förstudie för att klargöra förutsättningarna för att 
komplettera skolan med åk 7-9 (ca 250-300 elever). Den västra delen av den 
byggbara marken används för förskola. 
 
Gällande detaljplaner vann laga kraft 2000-02-10 (5 års genomförandetid) respektive 
2006-03-23 (10 års genomförandetid) och anger ett stort område för skolutbyggnad 
(S). Största byggnadsarea är 5000 kvm, 8 meter byggnadshöjd. 
 
Slutsats 
En förstudie har påbörjats för att utreda hur mycket skolbyggnader som skulle kunna 
tillkomma vid Sanduddens skola. Ett uppdrag att eventuellt upprätta ny detaljplan 
bör avvakta förstudien.  
 

Förskola 
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I närområdet pågår även naturvårdsprojektet ”Sanduddens sandmiljöer” som en 
skolutbyggnad behöver förhålla sig till. En förutsättning för en god tillgänglighet till 
skolan är även en utbyggnad av bussgata från Sandudden västerut, vilket prövas i 
separat detaljplan. När bussgata byggs ut till Ekerö sommarstad kan 
upptagningsområdet utökas till sommarstan. Då frigörs plats i Sundby skola för trolig 
ökning från Helgö. 
 

 
Utdrag ur gällande detaljplan. 
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Utdrag ur gällande detaljplan. 

Helt nya lägen för skola 
 
Att förlägga en helt ny skola motsvarande de befintliga kräver en markyta på ca 20-
25 000 kvm. Större markytor har lokaliserats i lägen som inte är utpekade i Ekerö 
kommuns översiktsplan (antagen 2005) för annat ändamål, såsom industri eller 
aktivitetsområde. Något alternativ ligger inom mark utpekad som tätortsnära natur. 
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Större områden för enbart skola där planläggning skulle kunna inledas nu och vara 
klar tidigast om ca 5 år har identifierats på följande platser. Flera av dem har 
förutsättningar som gör att de vid närmare bedömning inte har prioriterats: 
1) Älvnäs  
2) Bollplan intill förskolan (Ekendal) vid Tappström  
3) Ekebyhovsparken  
4) Brygga  
5) Knalleborg 
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6) Skärvik 
7) Mark för förskola som omlokaliseras 
 
Större markområden där ny skola kan integreras i större bostadsutbyggnad på längre 
sikt. 
8) Brunna gärde, norr om Älvnäsvägen 
9) Asknästäkten, sydväst om Älvnäs 
10) Västeräng norr om Tappströmskanalen 
För dessa områden (8-10) krävs en samlad planering för bostäder, verksamheter, 
kommunal och kommersiell service, vägar, grönområden etc för att inte riskera att 
låsa markens möjligheter i för tidigt stadium. Dessa är aktuella att bebygga på längre 
sikt, dvs mer än 10-15 år. 

 

 
Fyllda röda områden = befintliga skolområden 
Röd kontur = förslag 
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1. Älvnäs  

 

 
 
Marken har troligen sämre geotekniska förhållanden och ligger inom mark som i 
Ekerö kommuns översiktsplan är utpekad som tätortsnära natur. 
Angöringsmöjligheterna med bil är inte optimal. Stadsarkitektkontoret bedömer att 
området bör hanteras med övrig byggnation vid Asknäs/Älvnäs/Brunna gärde på 
längre sikt. Norr och öster om föreslagen plats ligger marken lägre med 
översvämningsproblematik. 
 
Yta: ca 25 000 kvm 
Ägande: Privat 
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2. Bollplan intill förskolan (Ekendal) vid Tappström  

 

 
 
Stadsarkitektkontoret bedömer att markområdet är för litet för hel större skola. 
Marken är troligen mer lämplig för utvidgning av förskola eller större lekpark etc. 
 
Yta: ca 7000 kvm. 
Ägande: Ekerö kommun 
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3. Ekebyhovsparken  

 

 
Rödfyllda områden anger kända fornlämningar. 
 
Markområdet har en närhet till gata, befintlig skola och sporthall, vilket är positivt. 
Området öster om Ekebyhovsvägen har dock höga kultur- och naturvärden och är 
utpekat i Ekerö kommuns översiktsplan som tätortsnära natur. Området är också 
relativt kuperat vilket innebär stora markingrepp och högre kostnader för att 
bebygga. Stadsarkitektkontoret bedömer inte att marken är lämplig att bebygga. 
 
Yta: 20-25 000 kvm 
Ägande: Ekerö kommun  
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4. Brygga  
 

 
 
Marken ligger i direkt anslutning till gata och bedöms tillräckligt stor för en hel skola. 
Marken ligger nära större naturområden. Nackdelen är närheten till befintliga 
verksamheter i Brygga industriområde. En utredning för platsen behöver hantera 
eventuella störningar från industriområde, fordonstrafik samt Ekebyhovs 
reningsverk. 
 
Stadsarkitektkontoret bedömer marken lämplig att utreda vidare för skolverksamhet. 
Eftersom många bostäder kommer att tillkomma runt Ekerö centrum är platsen i 
Ekerös östra del positiv. Gång- och cykelvägnät till Ekerö centrum är redan utbyggt. 
 
Yta: ca 25 000 kvm 
Ägande: Ekerö kommun  
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5. Knalleborg  
 

 
Rödfyllda områden anger kända fornlämningar. 
 
Direkt norr om Knalleborgs förskola. Marken är delvis avsatt som naturmark i 
gällande detaljplaner. Fornlämningen i nordväst begränsar möjligheten till 
byggnadernas placering. Läget i tätorten är inte optimal då placeringen längst in på 
Väsbyvägen innebär en ökad biltrafik på vägen. Området ligger nära 
Jungfrusundsåsens naturområde och ny sporthall direkt norrut på andra sidan 
Ekebyhovsdalen. 
 
Stadsarkitektkontoret ser marken som möjlig för samhällsservice såsom skola, 
ytterligare förskola etc. 
 
Yta: Ca 20 000 kvm 
Ägande: Ekerö kommun  



 
 
 

 23 (24) 

  
 

 

  

 

6. Skärvik, intill nytt gruppboende 
 

 
 
I området pekas två delområden ut, ett norr om Jungfrusundsvägen och ett söder om. 
Marken ligger nära befintlig väg och intill nytillkommande bostäder i Skärvik, vilket 
bedöms positivt. Det norra delområdet ligger inom Jungfrusundsåsens 
rekreationsområde och kommer påverka rekreationsvärdena på platsen. Området 
ligger inom det område, som Ekerö kommun har för avsikt att avsätta som 
naturreservat. Stadsarkitektkontoret ser inte denna placering som lämplig.  
 
Det östra delområdet söder om Jungfrusundsvägen kan också påverka 
Jungfrusundsåsens rekreations- och naturvärden, men inte i samma omfattning. 
Områdets östra del ligger inom den mark, som Ekerö kommun har för avsikt att 
avsätta som naturreservat. Stadsarkitektkontoret förordar inte detta läge för nya 
skola. Dock kan eventuellt någon annan användning, som inte upptar lika stor yta, 
kunna prövas närmast intill Ledungsvägen.  
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Yta: ca 25 000 kvm 
Ägande: Ekerö kommun 
 
 
 

7. Mark för förskola som omlokaliseras 
 

Ofta är förskolor och skolor lokaliserade i varandras närhet. Om förskoletomter kan 
lokaliseras till en alternativ plats kan istället marken utnyttjas för skola. 
Stadsarkitektkontoret förordad dock inte denna lösning då ytterligare mark för 
förskola inte heller är lätt att finna. 
 
 
Slutsats 
En lösning på kort sikt (1-3 år) måste sökas inom gällande detaljplaner för 
skolverksamhet. Planlagd mark för skola finns i Sandudden. 
 
Stadsarkitektkontoret föreslår att: 
- pågående detaljplaneuppdrag för Ekerö centrum väster om Ekerövägen utökas till 
att omfatta även delar av Tappströmsskolan med syfte att möjliggöra mer skollokaler 
för att täcka skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år). 
 
- återkomma med uppdragsbeslut för detaljplan för ny skola vid Brygga för att täcka 
skolbehovet på halvlång sikt (3-10 år). 
 
- återkomma med uppdragsbeslut för ny detaljplan för Ekebyhovsskolan, för att 
möjliggöra ytterligare skollokaler. 
 
- verka för att ytterligare skola ingår i kommande detaljplan för marken för 
Asknäs/Älvnäs-området. Vid planering av Asknästäkten/Älvnäs/Brunna gärde ska ny 
skola ingå för att lösa skolbehovet på mer än 10 års sikt. 
 
 
 
STADSARKITEKTKONTORET 
 
 
Johan Andrade Hagland   Monika Stenberg 
Miljö- och stadsbyggnadschef  Planchef 
 
 
 


