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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika den politiska styrgruppen för badhuset noterar
informationen.

Sammanfattning av ärendet
Rapport till den politiska styrgruppen avseende projekt badhuset finns i PM 2022-09-22.

Grundläggning och plattan färdigställdes under 2021. Under 2022 har gjutning skett av 
bassänger och väggar. Under sommaren installerades stora delar av den tekniska 
utrustningen och taket är på plats. De stora kranarna har monterats ner och projektet gått in 
i en ny fas, med stomkomplettering och utvändiga arbeten. 

Trots pandemi och krig i Ukraina har arbetet bedrivits enligt plan. Samverkan har varit 
intensiv och mycket fokus har lagts på att möta extraordinära kostnader orsakade av 
omvärlden. Besiktningsarbetet har påbörjats och slutmötet är satt till den 31 mars. 

Nuvarande prognos för slutkostnaden av badhuset är 242 Mkr (beslutad rambudget är 230 
Mkr). Uppskattningsvis står extraordinära kostnaderna för c:a 20 Mkr av ökningen. Förutom 
kostnadsökningar har extraordinära händelser även inneburit betydande leveransproblem. 
Fullmäktige har beslutat att kostnadsökningen hanteras genom omfördelning inom 
kommunens investeringsbudget.

Parallellt med badhusbyggets färdigställande förbereds idrifttagningen. Efter avslutad 
slutbesiktning och godkänd entreprenad kommer Kultur- och fritidsförvaltningen påbörja 
inredningen av badhuset och installationen av konstverket Guldvind och Silverhav. 
Arbetsledare till badhuset är tillsatt och upphandling av driftentreprenör pågår. 

Beslutsunderlag
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