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Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2013-06-12 i fråga om 
upphandlingsprocess för uppförande av fastighet samt för vård- och 
omsorgsverksamhet för det särskilda boendet i Stenhamra. 

Socialnämnden beslutade ge kontoret i uppdrag att upphandla 
processledare samt återkomma med förslag till genomförande av 
marknadsundersökning-/dialog.

I föreliggande ärende lämnas med anledning av uppdraget 
information om nuläge och fortsatt process.

Ärendet

Upphandling har gjorts av processledare som stöd i den 
marknadsundersökning-/dialog som ska ske under hösten - Jonas 
Frändestam från Affärsconcept AB.

Ett inledande möte har förevarit för att lägga upp tid- och 
projektplanering för höstens aktiviteter. 
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Arbetet kring framtagande av förfrågningsunderlag har påbörjats och 
en arbetsgrupp i vilken tjänstemän från nämndkontoret, 
upphandlingsfunktionen samt tekniska kontoret ingår. Därutöver 
kommer andra tjänstemän vid behov att adjungeras till 
arbetsgruppen. Möjlighet finns även till konsultativt stöd från 
Affärsconcept AB.  

Likaså har arbetet påbörjats med att identifiera frågeställningar som 
är av intresse att få marknadens synpunkter kring under den 
marknadsundersökning-/dialog som ska genomföras under hösten.

Marknadsundersökning-/dialog

Den marknadsundersökning-/dialog som ska genomföras syftar till 
att få leverantörers synpunkter på den upphandling som ska 
genomföras. 

Då det finns ett stort antal leverantörer på marknaden - såväl bygg- 
entreprenörer, fastighetsentreprenörer och vård- och 
omsorgsentreprenörer – måste marknadsundersökningen-/dialogen 
på något sätt avgränsas. Allt för att det ska bli öppna och kreativa 
möten som möjliggör synpunkter relevanta i den fortsatta processen. 

Den avgränsning som förordas är att tre dialogmöten kommer att 
arrangeras till vilka en bygg-/fastighetsentreprenör samt en vård- och 
omsorgsentreprenör kommer att bjudas in. Förberedda frågor 
kommer att delges de inbjudna i förväg. 

Dialogmötena kommer att dokumenteras och efteråt bearbetas av 
processledare och arbetsgrupp i syfte att utvärdera de synpunkter 
som inkommit.

Den avgränsning som behöver göras för att 
marknadsundersökningen-/dialogen ska bli hanterbar föreslås 
kompenseras genom att Ekerö kommun genomför en RFI (Request 
For Information) utifrån det bearbetade förslaget till 
förfrågningsunderlag. Detta kan liknas vid ett remissförfarande. Det 
är helt öppet vilket möjliggör för samtliga leverantörer på marknaden 
att inkomma med synpunkter.

Tidplan – förfrågningsunderlag byggnad

När det gäller förfrågningsunderlag för byggnaden redovisas en över-
gripande tidplan med ”hållpunkter” nedan. Målsättningen är att ett 
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förslag till förfrågningsunderlag ska kunna presenteras för Social-
nämnden vid årets sista sammanträde.

Process och tidplan

Arbete med förfrågningsunderlag Påbörjat

Process och tidplan, information till 
Socialnämnden 25/9

Möten med leverantörer – marknads- 27/9
undersökning

Information om pågående arbete 30/10
samt identifierade ”knäckfrågor” – 
Socialnämnden

Fortsatt arbete med förfrågningsunderlag Oktober
samt RFI

Förslag till förfrågningsunderlag – Social- 4/12
nämnden

Upphandlingen vad gäller vård- och omsorgsverksamheten bedöms 
jämförelsevis vara mindre komplicerad. Den bedömning som fortsatt 
görs är att förfrågningsunderlaget i stort kan utgå från det som togs 
fram inför den senaste upphandlingen av Kullen.  Arbetet med 
förfrågningsunderlaget kommer att påbörjas senare delen av hösten 
för Socialnämndens beslut under våren 2014.

Lena Burman Johansson Therese Klaar
Nämndansvarig Upphandlingschef
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