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Socialnämnden

Platsbehov i avvaktan på det särskilda boendet i 
Stenhamra
Dnr SN11/70-735

Förslag till beslut
1) Socialnämnden beslutar att i avvaktan på det särskilda boendet i 

Stenhamra uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

2) Socialnämnden beslutar att investeringsbudget för 2014 överföra 
2,2 mkr för ”Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet” till 
tekniska kontoret.

3) Socialnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att återkomma med 
förslag till förutsättningar för uppdraget till intern produktion.

Sammanfattning av ärendet

För att säkra behovet i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra 
har Socialnämnden beslutat att vid behov uppföra tillfälliga 
paviljonger vid Färingsöhemmet. 

I juni 2013 beslutade Socialnämnden ge nämndkontoret i uppdrag att 
återkomma med redovisning av aktuellt beslutsläge vad avser 
detaljplan som avser det särskilda boendet i Stenhamra för vidare 
ställningstagande i fråga om behovet av de tillfälliga paviljongerna.
Medel för paviljonger är beaktade i investeringsbudget för 2014.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade 2014-02-05 ärende 
avseende platsbehov i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra.
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Tjänsteutlåtande

Socialnämndens arbetsutskott gav nämndkontoret i uppdrag att till 
Socialnämndens sammanträde den 26 februari redovisa en kostnads-
jämförelse mellan förslaget att uppföra tillfälliga paviljonger invid 
Färingsöhemmet och köp av externa boendeplatser. I uppdraget 
anges att kostnadsjämförelsen ska utgå från att det särskilda boendet 
i Stenhamra är klart om 2,5 år. 

Kostnadsjämförelse

Nämndkontoret har för uppdraget att genomföra kostnadsjämförelse 
i enlighet med uppdraget från arbetsutskottet vänt sig till Ekonomi-
enheten. 

Kostnadsjämförelse mellan uppförande av tillfälliga paviljonger och 
köp av boendeplatser redovisas i separat PM till detta tjänsteut-
låtande. Jämförelsen baseras på bedömningar om platser i särskilt 
boende och 2014 års ersättningsnivåer i Socialnämndens budget. 
Uppgifter och antaganden om vissa beräkningsgrunder är upp-
skattade vilket framgår av underlaget. Av jämförelsen framkommer 
sammanfattningsvis att kostnaderna för att uppföra paviljonger är 
högre än alternativet att köpa externa platser.

I beredningen av detta ärende bör i övrigt noteras att sedan arbets-
utskottets sammanträde 2014-02-05 har Länsstyrelsens beslut vad 
avser detaljplanen överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Platsbehov i avvaktan på det särskilda boendet i 
Stenhamra, 2014-02-18, rev.2014-02-26

PM - Platsbehov i särskilt boende i avvaktan på det särskilda boendet 
i Stenhamra, 2014-01-23

PM - Platsbehov i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra – 
kostnadsjämförelse mellan uppförande av tillfälliga paviljonger och 
köp av boendeplatser enligt uppdrag från Socialnämndens 
arbetsutskott 2014-02-05, 2014-02-20
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