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Period 2020-03 
ORG 10
SLAG #1171,7698,3713,2388,5911,5912
Proj typ I

ORG Budgettitel HuvudProjekt Proj typ Startdatum EK Slutdatum EK Inv.kalkyl
10 Fastigheter 101 1007 Tappströmskola - Bollhallen I 2000000
10 Fastigheter 101 1008 Tappströmskola - Gymnastiksal I 3000000
10 Fastigheter 101 1009 Knalleborg fsk reinv I 0
10 Fastigheter 101 1010 Ekuddens fsk reinv I 4000000
10 Fastigheter 101 1011 Birka Närlunda Montessori fsk I 0
10 Fastigheter 101 1014 Uppgårdskolan ventilation I 3500000
10 Fastigheter 101 1045 Utemiljö fsk/skolor I 20717000
10 Fastigheter 101 1047 Yttre renovering skolor I 2220000
10 Fastigheter 101 1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk I 19365000
10 Fastigheter 101 1129 Inre renoveringar skolor I 6212000
10 Fastigheter 101 2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola I 415000000
10 Fastigheter 101 2006 Stenhamra vrk lokaler I 12200000
10 Fastigheter 101 2012 Skolkapacitet Sandudden skola I 335000000
10 Fastigheter 101 2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum I 20000000
10 Fastigheter 101 2019 Munsö skola I 11000000
10 Fastigheter 101 2020 Skogsbäckens förskola I 9000000
10 Fastigheter 101 2021 Stamvägens förskola I 50200000
10 Fastigheter 101 2023 Stenhamra skolområde utbyggnad I 203000000
10 Fastigheter 101 2024 Stenhamra fsk ersätter bef I 50500000
10 Fastigheter 101 2027 Ny fsk Drottningholm I 50000000
10 Fastigheter 101 2028 Solbacken ny fsk I 50500000
10 Fastigheter 101 2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum I 6900000
10 Fastigheter 101 2032 Bergvärme Uppgårdskolan I 6200000
10 Fastigheter 101 2034 Sandudden ny ventilation I 4000000
10 Fastigheter 101 2038 Ekuddens fsk renov I 0
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10 Fastigheter 101 2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci I 6200000
10 Fastigheter 101 2042 Storkök kapacitetsutökning I 600000
10 Fastigheter 101 2093 Drottningholms temporär fsk I 53000000
10 Fastigheter 101 2100 Stenhamra fsk/skola I 15000000
10 Fastigheter 102 1006 Närvärme I 3500000
10 Fastigheter 102 1042 Energisparåtgärder I 2065000
10 Fastigheter 102 1052 Teknik- och Energi alla objekt I 14560000
10 Fastigheter 102 1058 Tekniska installationer I 9938000
10 Fastigheter 102 2040 Solceller I 0
10 Fastigheter 103 1060 Säkerhet I 4480000
10 Fastigheter 103 2364 Reservkraft I 4000000
10 Fastigheter 104 1013 Allhallen reinv I 0
10 Fastigheter 104 1154 Idrottsanläggningar I 6900000
10 Fastigheter 104 1171 Konstgräs reinv I 2500000
10 Fastigheter 104 2029 Badhus Träkvista idplats I 250000000
10 Fastigheter 104 2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor I 300000
10 Fastigheter 104 2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl) I 40000000
10 Fastigheter 104 2341 Allhallen I 4295000
10 Fastigheter 105 1012 Ekebyhov Magasin I 0
10 Fastigheter 105 2013 Kulturhuset ombyggnation I 750000
10 Fastigheter 105 2333 Ekebyhov slott flera byggnader I 10500000
10 Fastigheter 106 1018 Ekebyhovs slott I 2000000
10 Fastigheter 106 1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN I 2300000
10 Fastigheter 106 1043 Köksutrustning I 1650000
10 Fastigheter 106 1050 Övrig I 4354000
10 Fastigheter 106 1140 Källsortering I 400000
10 Fastigheter 106 1335 Yttre renovering övr fast I 1500000
10 Fastigheter 106 1339 Mindre lokalanpassningar I 350000
10 Fastigheter 106 1450 Övriga fastigheter renovering I 14560000
10 Fastigheter 106 1490 Inre renovering övr fast I 7190000
10 Fastigheter 106 2000 Kommunhus reinv o utbyggnad I 15941000

ORG Budgettitel HuvudProjekt Proj typ Startdatum EK Slutdatum EK Inv.kalkyl
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10 Fastigheter 106 2007 Färingsöhemmet lokaler I 8000000
10 Fastigheter 106 2011 Brandstationen renovering I 3500000
10 Fastigheter 106 2015 Ekgårdens Måltidsmiljö I 500000
10 Fastigheter 106 2016 Ekgården Kullen fastighetsnät I 500000
10 Fastigheter 106 2017 Ekgårdens område renovering I 55000000
10 Fastigheter 106 2018 Kullens måltidsmiljö I 1000000
10 Fastigheter 106 2022 Stockby vårdcentral I 1000000
10 Fastigheter 106 2025 NEXT Ekerö I 65550000
10 Fastigheter 106 2031 Stenhamra paviljong äldreboend I 7000000
10 Fastigheter 106 2033 Paviljong dagcenter 2033 I 3000000
10 Fastigheter 106 2037 36400 Roshagen, vvs I 500000
Summa  Fastigheter 1 908 897 000

1 908 897 000

ORG Budgettitel HuvudProjekt Proj typ Startdatum EK Slutdatum EK Inv.kalkyl
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2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall Avvik Budget utfall Prognos per mars 2020 Prognos per aug 2020
2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
3 000 000 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0
3 500 000 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 0 0
4 000 000 0 0 0 4 000 000 670 135 3 329 865 6 330 000 0
4 500 000 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 500 000 0
7 000 000 3 087 999 0 0 10 087 999 278 662 9 809 337 6 500 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 000 000 870 649 0 0 13 870 649 847 880 13 022 769 10 912 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 000 5 355 567 0 0 10 355 567 62 263 10 293 304 5 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 000 12 764 123 0 0 22 764 123 112 419 22 651 704 10 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 293 951 0 0 3 293 951 2 263 049 1 030 902 2 000 000 0
0 2 633 640 0 0 2 633 640 383 064 2 250 576 200 000 0

2 000 000 2 941 148 0 0 4 941 148 80 922 4 860 226 4 359 000 0
1 000 000 2 645 830 0 0 3 645 830 699 3 645 131 646 000 0

0 2 484 934 0 0 2 484 934 60 441 2 424 493 285 000 0
0 5 154 825 0 0 5 154 825 38 205 5 116 620 2 000 000 0
0 491 946 0 0 491 946 3 381 488 565 491 946 0
0 558 441 0 0 558 441 672 977 -114 536 890 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 792 294 0 0 1 792 294 0 1 792 294 2 000 000 0
0 0 0 0 0 -224 668 224 668 -225 000 0
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0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 200 000 0
0 0 600 000 0 600 000 0 600 000 600 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 3 500 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 000 1 238 513 0 0 11 238 513 209 456 11 029 057 6 950 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0
4 000 000 620 665 0 0 4 620 665 392 651 4 228 014 4 620 665 0

0 3 996 020 0 0 3 996 020 24 921 3 971 099 3 966 020 0
15 000 000 0 0 0 15 000 000 26 784 14 973 216 150 000 0
5 000 000 250 070 0 0 5 250 070 0 5 250 070 2 550 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 000 000 3 300 175 0 0 83 300 175 415 430 82 884 745 12 000 000 0

0 218 406 0 0 218 406 716 217 690 218 406 0
40 000 000 0 0 0 40 000 000 1 900 039 38 099 961 20 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0

0 184 000 0 0 184 000 3 061 180 939 184 000 0
3 000 000 2 150 000 0 0 5 150 000 1 791 673 3 358 327 4 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 700 000 1 000 000 0 0 4 700 000 0 4 700 000 2 300 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 000 000 673 554 0 0 4 673 554 280 835 4 392 719 4 673 554 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 000 1 457 053 0 0 7 457 053 1 012 319 6 444 734 5 898 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall Avvik Budget utfall Prognos per mars 2020 Prognos per aug 2020
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500 000 0 0 500 000 0 500 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 000 000 19 171 400 0 0 45 171 400 55 826 45 115 574 500 000 0
0 218 744 0 0 218 744 279 488 -60 744 218 744 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 392 541 20 000 000 0 29 392 541 5 568 863 23 823 678 26 836 000 0

6 000 000 1 143 640 0 0 7 143 640 123 922 7 019 718 19 638 000 0
0 0 0 0 0 883 346 -883 346 883 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 700 000 89 590 128 20 800 000 0 380 090 128 18 218 759 361 871 369 179 775 335 0
269 700 000 89 590 128 20 800 000 0 380 090 128 18 218 759 361 871 369 179 775 335 0

2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall Avvik Budget utfall Prognos per mars 2020 Prognos per aug 2020



NY uppföljning inv.proj med investeringskalkyl AFA 2020-04-21 14:34:16

7 / 23

Avvik Invbudg Prognos
0
0

3 500 000
-2 330 000
4 500 000

-3 500 000
3 587 999

0
2 958 649

0
5 355 567

0
12 764 123

0
1 293 951
2 433 640

582 148
2 999 830
2 199 934
3 154 825

0
-331 559

0
-207 706
225 000



NY uppföljning inv.proj med investeringskalkyl AFA 2020-04-21 14:34:16

8 / 23

0
0
0
0

1 500 000
0

4 288 513
0

5 000 000
0

30 000
14 850 000
2 700 070

0
71 300 175

0
20 000 000

0
2 000 000

0
1 150 000

0
2 400 000

0
0
0
0
0

1 559 053
0
0

Avvik Invbudg Prognos



NY uppföljning inv.proj med investeringskalkyl AFA 2020-04-21 14:34:16

9 / 23

0
0

500 000
0

44 671 400
0
0

2 556 541
-12 494 360

-883 000
0

200 314 793
200 314 793

Avvik Invbudg Prognos



NY uppföljning inv.proj med investeringskalkyl AFA 2020-04-21 14:34:16

1 / 23

HuvudProjekt 2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall
1006 Närvärme 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0
1007 Tappströmskola - Bollhallen 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal 3 000 000 0 0 0 3 000 000 0
1009 Knalleborg fsk reinv 3 500 000 0 0 0 3 500 000 0
1010 Ekuddens fsk reinv 4 000 000 0 0 0 4 000 000 670 135
1011 Birka Närlunda Montessori fsk 4 500 000 0 0 0 4 500 000 0
1012 Ekebyhov Magasin 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0
1013 Allhallen reinv 15 000 000 0 0 0 15 000 000 26 784
1014 Uppgårdskolan ventilation 0 0 0 0 0 0
1018 Ekebyhovs slott 0 0 0 0 0 0
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN 3 700 000 1 000 000 0 0 4 700 000 0
1042 Energisparåtgärder 0 0 0 0 0 0
1043 Köksutrustning 0 0 0 0 0 0
1045 Utemiljö fsk/skolor 7 000 000 3 087 999 0 0 10 087 999 278 662
1047 Yttre renovering skolor 0 0 0 0 0 0
1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk 13 000 000 870 649 0 0 13 870 649 847 880
1050 Övrig 4 000 000 673 554 0 0 4 673 554 280 835
1052 Teknik- och Energi alla objekt 10 000 000 1 238 513 0 0 11 238 513 209 456
1058 Tekniska installationer 0 0 0 0 0 0
1060 Säkerhet 4 000 000 620 665 0 0 4 620 665 392 651
1129 Inre renoveringar skolor 0 0 0 0 0 0
1140 Källsortering 0 0 0 0 0 0
1154 Idrottsanläggningar 5 000 000 250 070 0 0 5 250 070 0
1171 Konstgräs reinv 0 0 0 0 0 0
1335 Yttre renovering övr fast 0 0 0 0 0 0
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1339 Mindre lokalanpassningar 0 0 0 0 0 0
1450 Övriga fastigheter renovering 6 000 000 1 457 053 0 0 7 457 053 1 012 319
1490 Inre renovering övr fast 0 0 0 0 0 0
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad 0 0 0 0 0 0
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola 5 000 000 5 355 567 0 0 10 355 567 62 263
2006 Stenhamra vrk lokaler 0 0 0 0 0 0
2007 Färingsöhemmet lokaler 0 0 0 0 0 0
2011 Brandstationen renovering 0 0 0 0 0 0
2012 Skolkapacitet Sandudden skola 10 000 000 12 764 123 0 0 22 764 123 112 419
2013 Kulturhuset ombyggnation 0 184 000 0 0 184 000 3 061
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum 0 0 0 0 0 0
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö 0 500 000 0 0 500 000 0
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät 0 0 0 0 0 0
2017 Ekgårdens område renovering 26 000 000 19 171 400 0 0 45 171 400 55 826
2018 Kullens måltidsmiljö 0 218 744 0 0 218 744 279 488
2019 Munsö skola 0 3 293 951 0 0 3 293 951 2 263 049
2020 Skogsbäckens förskola 0 2 633 640 0 0 2 633 640 383 064
2021 Stamvägens förskola 2 000 000 2 941 148 0 0 4 941 148 80 922
2022 Stockby vårdcentral 0 0 0 0 0 0
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad 1 000 000 2 645 830 0 0 3 645 830 699
2024 Stenhamra fsk ersätter bef 0 2 484 934 0 0 2 484 934 60 441
2025 NEXT Ekerö 0 9 392 541 20 000 000 0 29 392 541 5 568 863
2027 Ny fsk Drottningholm 0 5 154 825 0 0 5 154 825 38 205
2028 Solbacken ny fsk 0 491 946 0 0 491 946 3 381
2029 Badhus Träkvista idplats 80 000 000 3 300 175 0 0 83 300 175 415 430
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum 0 558 441 0 0 558 441 672 977
2031 Stenhamra paviljong äldreboend 6 000 000 1 143 640 0 0 7 143 640 123 922
2032 Bergvärme Uppgårdskolan 0 0 0 0 0 0
2033 Paviljong dagcenter 2033 0 0 0 0 0 883 346
2034 Sandudden ny ventilation 0 1 792 294 0 0 1 792 294 0
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor 0 218 406 0 0 218 406 716

HuvudProjekt 2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall
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2037 36400 Roshagen, vvs 0 0 0 0 0 0
2038 Ekuddens fsk renov 0 0 0 0 0 (224 668)
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl) 40 000 000 0 0 0 40 000 000 1 900 039
2040 Solceller 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci 0 0 200 000 0 200 000 0
2042 Storkök kapacitetsutökning 0 0 600 000 0 600 000 0
2093 Drottningholms temporär fsk 0 0 0 0 0 0
2100 Stenhamra fsk/skola 0 0 0 0 0 0
2333 Ekebyhov slott flera byggnader 3 000 000 2 150 000 0 0 5 150 000 1 791 673
2341 Allhallen 0 0 0 0 0 0
2364 Reservkraft 0 3 996 020 0 0 3 996 020 24 921

HuvudProjekt 2020 URS 2020 ÖVF 2020 IAN 2020 OMF S:a invbudget Ack utfall
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Prognos per
mars 2020

Avvik Budget
utfall

Avvik Invbudg
Prognos

3 500 000 5 000 000 1 500 000
2 000 000 2 000 000 0
3 000 000 3 000 000 0

0 3 500 000 3 500 000
6 330 000 3 329 865 (2 330 000)

0 4 500 000 4 500 000
0 2 000 000 2 000 000

150 000 14 973 216 14 850 000
3 500 000 0 (3 500 000)

0 0 0
2 300 000 4 700 000 2 400 000

0 0 0
0 0 0

6 500 000 9 809 337 3 587 999
0 0 0

10 912 000 13 022 769 2 958 649
4 673 554 4 392 719 0
6 950 000 11 029 057 4 288 513

0 0 0
4 620 665 4 228 014 0

0 0 0
0 0 0

2 550 000 5 250 070 2 700 070
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
5 898 000 6 444 734 1 559 053

0 0 0
0 0 0

5 000 000 10 293 304 5 355 567
0 0 0
0 0 0
0 0 0

10 000 000 22 651 704 12 764 123
184 000 180 939 0

0 0 0
0 500 000 500 000
0 0 0

500 000 45 115 574 44 671 400
218 744 (60 744) 0

2 000 000 1 030 902 1 293 951
200 000 2 250 576 2 433 640

4 359 000 4 860 226 582 148
0 0 0

646 000 3 645 131 2 999 830
285 000 2 424 493 2 199 934

26 836 000 23 823 678 2 556 541
2 000 000 5 116 620 3 154 825

491 946 488 565 0
12 000 000 82 884 745 71 300 175

890 000 (114 536) (331 559)
19 638 000 7 019 718 (12 494 360)

0 0 0
883 000 (883 346) (883 000)

2 000 000 1 792 294 (207 706)
218 406 217 690 0

Prognos per
mars 2020

Avvik Budget
utfall

Avvik Invbudg
Prognos
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0 0 0
(225 000) 224 668 225 000

20 000 000 38 099 961 20 000 000
0 5 000 000 5 000 000

200 000 200 000 0
600 000 600 000 0

0 0 0
0 0 0

4 000 000 3 358 327 1 150 000
0 0 0

3 966 020 3 971 099 30 000

Prognos per
mars 2020

Avvik Budget
utfall

Avvik Invbudg
Prognos



Resultat
Tkr

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Bilaga 4

Huvud Projekt
Budget
TN

Budget
överförd
från fg år

Budget från
BUN, KS, SN

Budget
omdisp.
inom TN

Budget
tot s:a

Ack utfall
mars 2020

Prognos
helår

Avvikelse
Budget -
utfall

Slutår

1006 Närvärme  5 000        5 000    3 500  5 000 2020
1007 Tappströmskola - Bollhallen  2 000        2 000    2 000  2 000 2020
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal  3 000        3 000    3 000  3 000 2020
1009 Knalleborg fsk reinv  3 500        3 500      3 500
1010 Ekuddens fsk reinv  4 000        4 000  670  6 330  3 330 2020
1011 Birka Närlunda Montessori fsk  4 500        4 500      4 500
1012 Ekebyhov Magasin  2 000        2 000      2 000
1013 Allhallen reinv  15 000        15 000  27  150  14 973 2020
1014 Uppgårdskolan ventilation              3 500   2020
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN  3 700  1 000      4 700    2 300  4 700 *
1045 Utemiljö fsk/skolor  7 000  3 088      10 088  279  6 500  9 809 *
1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk  13 000  871      13 871  848  10 912  13 023 *
1050 Övrig  4 000  674      4 674  281  4 674  4 393 *
1052 Teknik- och Energi alla objekt  10 000  1 239      11 239  209  6 950  11 029 *
1060 Säkerhet  4 000  621      4 621  393  4 621  4 228 *
1154 Idrottsanläggningar  5 000  250      5 250    2 550  5 250 *
1450 Övriga fastigheter renovering  6 000  1 457      7 457  1 012  5 898  6 445 *
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola  5 000  5 356      10 356  62  5 000  10 293 2024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola  10 000  12 764      22 764  112  10 000  22 652 2024
2013 Kulturhuset ombyggnation    184      184  3  184  181 2022
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö    500      500      500
2017 Ekgårdens område renovering  26 000  19 171      45 171  56  500  45 116 2020
2018 Kullens måltidsmiljö    219      219  279  219 - 61 2020
2019 Munsö skola    3 294      3 294  2 263  2 000  1 031 2020
2020 Skogsbäckens förskola    2 634      2 634  383  200  2 251 2020
2021 Stamvägens förskola  2 000  2 941      4 941  81  4 359  4 860 2022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad  1 000  2 646      3 646  1  646  3 645 2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef    2 485      2 485  60  285  2 424 2023
2025 NEXT Ekerö    9 393  20 000    29 393  5 569  26 836  23 824 2021



Resultat
Tkr

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Bilaga 4

2027 Ny fsk Drottningholm    5 155      5 155  38  2 000  5 117 2024
2028 Solbacken ny fsk    492      492  3  492  489 2023
2029 Badhus Träkvista idplats  80 000  3 300      83 300  415  12 000  82 885 2022
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum    558      558  673  890 - 115 2020
2031 Stenhamra paviljong äldreboend  6 000  1 144      7 144  124  19 638  7 020 2020
2033 Paviljong dagcenter 2033            883  883 - 883 2020
2034 Sandudden ny ventilation    1 792      1 792    2 000  1 792 2020
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor    218      218  1  218  218 2020
2038 Ekuddens fsk renov           - 225 - 225  225
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)  40 000        40 000  1 900  20 000  38 100 2021
2040 Solceller  5 000        5 000      5 000
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci      200    200    200  200 2020
2042 Storkök kapacitetsutökning      600    600    600  600 2022
2333 Ekebyhov slott flera byggnader  3 000  2 150      5 150  1 792  4 000  3 358 2020
2364 Reservkraft    3 996      3 996  25  3 966  3 971 2020

 269 700  89 590  20 800    380 090  18 219  179 775  361 871

*Löpande projekt 
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Budget
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Budget
överförd
från fg år
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BUN, KS, SN

Budget
omdisp.
inom TN

Budget
tot s:a

Ack utfall
mars 2020

Prognos
helår

Avvikelse
Budget -
utfall

Slutår



Resultat Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
Tkr

Huvud Projekt
Budget
TN

Budget överförd
från fg år

Budget från
BUN, KS, SN

Budget
omdisp.
inom TN

Budget
tot s:a

Ack utfall
augusti 2020

1006 Närvärme 5 000  5 000  1 453 
1007 Tappströmskola - Bollhallen 2 000  2 000  1 262 
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal 3 000  3 000  400 
1009 Knalleborg fsk reinv 3 500  3 500 
1010 Ekuddens fsk reinv 4 000  4 000  6 031 
1011 Birka Närlunda Montessori fsk 4 500  4 500 
1012 Ekebyhov Magasin 2 000  2 000 
1013 Allhallen reinv 15 000  15 000  27 
1014 Uppgårdskolan ventilation 0 2 167 
1018 Ekebyhovs slott 0
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN 3 700  1 000  4 700  1 533 
1042 Energisparåtgärder 0
1043 Köksutrustning 0
1045 Utemiljö fsk/skolor 7 000  3 088  10 088  2 929 
1047 Yttre renovering skolor 0
1048 Inre-  yttre renov alla fsk/sk 13 000  871  13 871  6 880 
1050 Övrig 4 000  674  4 674  781 
1052 Teknik- och Energi alla objekt 10 000  1 239  11 239  2 808 
1058 Tekniska installationer 0
1060 Säkerhet 4 000  621  4 621  1 168 
1129 Inre renoveringar skolor 0
1140 Källsortering 0
1154 Idrottsanläggningar 5 000  250  5 250 
1171 Konstgräs reinv 0
1335 Yttre renovering övr fast 0
1339 Mindre lokalanpassningar 0
1450 Övriga fastigheter renovering 6 000  1 457  7 457  3 265 



1490 Inre renovering övr fast 0
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad 0
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola 5 000  5 356  10 356  145 
2006 Stenhamra vrk lokaler 0
2007 Färingsöhemmet lokaler 0
2011 Brandstationen renovering 0
2012 Skolkapacitet Sandudden skola 10 000  12 764  22 764  506 
2013 Kulturhuset ombyggnation 184  184  3 
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum 0
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö 500  500 
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät 0
2017 Ekgårdens område renovering 26 000  19 171  45 171  154 
2018 Kullens måltidsmiljö 219  219  279 
2019 Munsö skola 3 294  3 294  2 540 
2020 Skogsbäckens förskola 2 634  2 634  401 
2021 Stamvägens förskola 2 000  2 941  4 941  102 
2022 Stockby vårdcentral 0
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad 1 000  2 646  3 646  5 
2024 Stenhamra fsk ersätter bef 2 485  2 485  62 
2025 NEXT Ekerö 9 393  20 000  29 393  15 932 
2027 Ny fsk Drottningholm 5 155  5 155  246 
2028 Solbacken ny fsk 492  492  6 
2029 Badhus Träkvista idplats 80 000  3 300  83 300  1 281 
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum 558  558  693 
2031 Stenhamra paviljong äldreboend 6 000  1 144  7 144  9 700 
2032 Bergvärme Uppgårdskolan 0
2033 Paviljong dagcenter 2033 0 1 122 
2034 Sandudden ny ventilation 1 792  1 792 
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor 218  218  715,81
2037 36400 Roshagen, vvs 0
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl) 40 000  40 000  2 194 
2040 Solceller 5 000  5 000 
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci 200  200  966



2042 Storkök kapacitetsutökning 600  600  373 
2093 Drottningholms temporär fsk 0
2100 Stenhamra fsk/skola 0
2333 Ekebyhov slott flera byggnader 3 000  2 150  5 150  2 714 
2341 Allhallen 0
2364 Reservkraft 3 996  3 996  491 

269 700  89 590  20 800  0 380 090  69 654 



Avvikelse
Budget -
utfall

Prognos
helår

Slutår Budget som förs
över från 2020 till

2021.
3 547 3 500  2020

738 3 000  2020 0
2 600 3 000  2020 0

0
369 6 800  2020

4 500
1 100

14 973 27  2020
1 333 3 500  2020

0
3 167 1 700 

0
0

4 759 3 250 
0

6 991 12 500 
3 892 950 
8 431 5 250 

0
3 453 4 621 

0
0

5 250 600 
0
0
0

4 193 2 715 

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden



0
0

10 210 300  2024 10 056 
0
0
0

22 258 1 000  2024 21 764 
181 184  2022 0

0 0
500

0
31 517 250  2020 0

-61 100  2020
754 2 540  2020

2 233 401  2020
7 839 299 2022 4 941 

0
3 641 500  2024 3 146 
5 423 285  2023 2 200 

13 461 25 450  2021 3 943 
4 908 500  2024 0

486 89  2023 403 
82 019 12 000  2022 71 300 

-135 890  2020 0
10 943 23 638  0

0
-222 1 122  2020

1 792 0 2020
218 716  2020 0

0
37 806 20 000  2021
5 000 0

199 966  2020



227 600  2022
0
0

2 436 4 000  2020
0 2020

3 505 4 000  2020 0
316 434 150 944  117 752 


