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Uppföljning av fördelning av tillskott av medel för 
underhåll 2013
Dnr TN13/53-040

Totalt under 2013: budget 3 749 tkr.  Totalt utfall under 2013 är  
2 267 tkr och redovisas per 10 september.

Ekebyhov Arrendebostaden 
Budget 500 tkr Utfall -88 tkr
Underhållsåtgärder för Arrendebostaden, placerad nedanför 
Ekebyhovs slott, startades upp under 2011. Under 2011 påbörjades 
reparation av den skadade grundmuren. Under 2012 slutfördes 
grundmuren och dräneringen byttes ut. Under 2013 planeras 
följande åtgärder:

 En takkupa misstänks vara angripen av svamp
 Fasad- och sockelputsning slutförs.

Ekebyhovs förskola
Budget 200 tkr Utfall 0 tkr
Utbyte av ventilationsaggregat.
Klart men ej fakturerat (108 tkr).

Knalleborgs förskola
Budget 300 tkr Utfall 496 tkr
Förbättring av värmesystemet. 

Närlunda Montessoriförskola 
Budget 110 tkr Utfall 110 tkr
Sista avslutande kostnaderna för den fasadrenovering som gjordes 
under 2012.

Fasadrenovering är slutförd. 
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Skogsbäckens förskola 
Budget 200 tkr Utfall 0 tkr
Styr och reglersystemet för ventilation byts ut. 
Klart men ej fakturerat.

Skå skola och fritids 
Budget 1 299 tkr Utfall 1 664 tkr
Återstående planerat underhåll: Invändig renovering och 
komplettering av undertak kvarstår i huvudbyggnaden. Bedömd 
kostnad 1 900 tkr (kommer delvis att tas som planerat uh). De 
igenkalkade vattenledningarna kommer att bytas eftersom 
anslutning till kommunalt vatten pågår.

Socialhuset
Budget 500 tkr Utfall 0 tkr
Ventilations- och VS-installationerna i Socialhusets mellandel 
behöver renoveras och förstärkas. 
Klart men ej fakturerat.

Stenhamra skola
Budget 200 tkr Utfall 0 tkr
Styr- och reglerutrustningen i A-huset byts ut.
Klart men ej fakturerat.

Sundby skola
Budget 300 tkr Utfall 1 tkr
I det gamla skolhuset ”Regnbågen” har förbättringar gjorts under 
2012. Tillskottet syftar till att förbättra inre ytskikt i byggnaden.

Sånga gamla skola
Budget 140 tkr Utfall 84 tkr
Under 2013 tas släpande kostnader för fasadrenoveringen som 
slutfördes 2012 samt kostnader för att rusta upp staketet runt 
byggnaden.
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