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§ 5

Ianspråktagande av medel avsedda för renovering och nybyggnad på 
Ekebyhovsskolan (KS14/310)

Sammanfattning  
Projektet syftar till effektivisering, renovering och uppförande av nya lokaler så att skolan 
kompletteras till att bli en tre-parallellig F-9 skola, med nya lokaler för särskolan samt 
ändamålsenliga gemensamhetsytor och fungerande lokaler för NO såväl som praktisk-
estetiska ämnen.

Beslut
Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att 17 000 tkr i investeringsbudgeten får tas i anspråk för 
bygge av nya skollokaler för förskoleklasser och renovering av skollokaler åk 1.

2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra medlen till fastighetskontoret.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Ianspråktagande av medel avsedda för renovering och utbyggnad av 

Ekebyhovsskolan
 PM - Ianspråktagande av medel avsedda för renovering och utbyggnad av Ekebyhovsskolan
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Lotta Lorentzon
Tf. Produktionschef barn och utbildning
08-1245717462
Lotta.Lorentzon@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av medel avsedda för renovering och 
utbyggnad av Ekebyhovsskolan
Dnr KS14/310-049

Förslag till beslut
1) Kommunstyrelsen beslutar att 17 000 tkr i investeringsbudgeten 

får tas i anspråk för bygge av nya skollokaler för förskoleklasser 
och renovering av skollokaler åk 1.

2) Kommunstyrelsen beslutar att överföra medlen till 
fastighetskontoret. 

Sammanfattning av ärendet
Projektet syftar till effektivisering, renovering och uppförande av nya 
lokaler så att skolan kompletteras till att bli en tre-parallellig F-9 
skola, med nya lokaler för särskolan samt ändamålsenliga 
gemensamhetsytor och fungerande lokaler för NO såväl som 
praktisk-estetiska ämnen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande produktionschef barn och utbildning, 2015-01-11
PM produktionschef barn och utbildning 2015-01-01

Tjänsteutlåtande
2015-01-11
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Ärendet
Ekebyhovskolan är en tvåparallellig grundskola för skolår F-9. 
Kommunens grundsärskola och fritidshem är en integrerad del av 
Ekebyhovskolan. Tillsammans har de båda skolenheterna ca 510 
elever, varav ca 30 i grundsärskolan, och 90 personal. 
Fritidsverksamheten är lokaliserad till fyra avdelningar och på 
grundsärskolan.

Skolan är mycket trång med stora klasser mot lägre årskurser. 
Utnyttjandet av lokalerna är inte optimalt beroende på dagens 
planlösning och behöver byggas om och till för att tillgodose behoven. 

Projektet syftar till effektivisering, renovering och uppförande av nya 
lokaler så att skolan kompletteras till att bli en treparallellig F-9 
skola, med nya lokaler för särskolan samt ändamålsenliga 
gemensamhetsytor och fungerande lokaler för NO såväl som 
praktisk-estetiska ämnen.

Lotta Lorentzon
Tf. Produktionschef barn och utbildning

Beslutet expedieras till
Produktionschef barn och utbildning
Ekonomichefen

Tjänsteutlåtande
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Lotta Lorentzon
Tf. Produktionschef barn och utbildning
08-1245717462
Lotta.lorentzon@ekero.se

Ianspråktagande av medel avsedda för renovering och utbyggnad av 
Ekebyhovsskolan
Dnr KS14/310-049

Målsättning med projektet
Effektivisering, renovering och uppförande av nya lokaler så att skolan 
kompletteras till att bli en tre-parallellig F-9 skola, med nya lokaler för 
särskolan samt ändamålsenliga gemensamhetsytor och fungerande lokaler för 
NO såväl som praktisk-estetiska ämnen.

Enheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och omställningsbara lokaler av 
god kvalitet. Lokalerna ska stödja elevers utveckling och lärande, bland annat 
genom att ge de professionella goda möjligheter att bistå barn och elever i 
deras lärande och utveckling . Miljön ska motsvara ett pedagogiskt stöd och 
inte i någon mening vara hindrande med avseende på lärande, utveckling och 
organisationens beskaffenhet.

Bärande idéer vid tillskapandet av nya förskole- och skollokaler
• Ändamålsenligheten är central 
• Flexibilitet som tillåter konvertering av lokaler utan att lokalers 

kvalitet försämras 
• Avdelningsbara lokaler 
• Estetiken och ljuset är centralt 
• Lokalerna ska stödja utforskande och inkluderande arbetssätt 
• Vatten och avlopp i alla större rum 
• God överblick i och genom lokaler 
• Ljusa men synergonomiska färger
• Anpassad bröstning
• Tillgång till IT- anslutningar
• Medarbetarnas synpunkter ska beaktas

PM
2015-01-07
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Ekebyhovsskolan

Ekebyhovskolan är en tvåparallellig grundskola för skolår F-9. Kommunens 
grundsärskola och fritidshem är en integrerad del av Ekebyhovskolan. 
Tillsammans har de båda skolenheterna ca 510 elever, varav ca 30 i 
grundsärskolan, och 90 personal. Fritidsverksamheten är lokaliserad till fyra 
avdelningar och på grundsärskolan.

Skolan är mycket trång med stora klasser mot lägre årskurser. Utnyttjandet av 
lokalerna är inte optimalt beroende på dagens planlösning och behöver byggas 
om och till för att tillgodose behoven. 

Gemensamhetsytorna samt lokaler för praktisk estetiska ämnen är mycket 
begränsade. När skolan byggs ut till en treparallellig skola behöver skolan 
dessutom ytterligare en NO-sal.

Särskolan inryms i lokaler som är tillfälliga och som måste avvecklas om vi inte 
kan gå vidare med plan för permanent lösning av lokalerna. Särskolans 
paviljonger är placerade med tillfälligt bygglov. Bygglovet går ut under 2014. 
Därmed saknas lokaler för särskolan.

Det råder stor brist på skollokaler i hela centrala Ekerö vilket gör att denna om- 
och utbyggnad av Ekebyhovsskolan minskar det akuta behovet av ny skola. 

Volymer och nyckeltal 
Volym:
F-9-skola, tvåparalleller ger 20 klasser med 25 elever per klass i F-6 och 30 
elever i åk 7-9, motsvarar 525 elevplatser. 

Idag innehåller de flesta klasser 30 elever och åk 1 är treparallellig, totalt 536 
varav särskolan har ca 30 elever. 

Klassrummen ska vara dimensionerade för 30 elever per grupp och skolan ska 
som helhet vara dimensionerad för upp till 950 elever.

2015
Evakuering och bygge av skollokaler för förskoleklass.
Evakuering och renovering av skollokaler för åk 1.
Köks- och matsalspaviljong på plats.
Upphandling av klassrumspaviljong, administrationsbyggnad och bibliotek.

Lotta Lorentzon
Tf. Produktionschef barn och utbildning

PM
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