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Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar omdisponera medel inom ramen för Tekniska nämndens 
investeringsbudget 2020 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till omdisponering av investeringsbudget mellan projekt inom 
Fastighetsenheten baserat på prognoser per mars 2020.

Projekt 2031 Stenhamra paviljong äldreboende (+)13,5 mnkr
Projekt 2017 Ekgårdens område (-)13,5 mnkr

Projekt 1010 Ekuddens fsk reinv (+)2,4 mnkr
Projekt 1045 Utemiljö fsk/skolor (-)2,4 mnkr

Projekt 1014 Uppgårdskolan ventilation (+)3,5 mnkr
Projekt 1009 Knalleborg fsk reinv (-)3,5 mnkr

Projekt 2033 Paviljong dagcenter 2033 (+)0,9 mnkr
Projekt 1012 Ekebyhov Magasin (-)0,9 mnkr
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Ärendet
Stenhamra paviljong äldreboende
De temporära lokalerna för särskilt boende i Stenhamra behöver utökad budget. 
Orsaken är flera: markarbetena är mer komplicerade än planerat, 
sprinkleranläggningen behöver kompletteras med bassäng då Roslagsvatten inte kan 
garantera rätt vattentryck samt omdragning av befintliga ledningar i mark.

Då Ekgårdens reinvesteringsprojekt fått en annan inriktning och Träkvistaboendet är 
försenat behövs paviljongerna i Stenhamra för att täcka upp kommunens samlade 
behov av platser för särskilt boende. Med anledning av att Stenhamraprojektet 
genomförs har ett planerat projekt med en paviljongsuppställning med 40 lägenheter 
för särskilt boende helt kunnat utgå.

Ekuddens förskola reinvestering
Kostnader har tillkommit för tillgänglighetsanpassning av inom- och utomhusmiljön 
efter att budget var beslutad samt ökade kostnader för att stärkas upp bjälklaget för 
fläktrummet.

Uppgårdskola nytt ventilationssystem 
Knalleborg förskola har idag ett föråldrat men fungerande ventilationssystem och är 
inte i lika stort behov som Uppgårdskola av nytt ventilationssystem. Uppgårdskolan 
har idag tre ventilationsaggregat som förbrukar stora mängder av energi utan att 
uppnå optimal funktion. Ett utbyte beräknas ge en betydande energibesparing.

Paviljongen dagcenter, Bryggvägen 
Kostnader för ändrad planlösning och ytterligare inredning har tillkommit för att 
anpassa byggnaden till verksamheten. 

De projekt som föreslås finansiera andra projekt har valts utifrån att alla medel ej 
kommer att användas under 2020 samt att de så långt möjligt har ett funktionellt 
samband med de projekt som tillförs medel.

Barnkonsekvensanalys  
Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och 
det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

Tommie Eriksson Jonas Tingvall
Miljö- och stadsbyggnadschef Fastighetschef
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