EKERÖ KOMMUN

Tjänsteutlåtande
2021-02-23

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021

Dnr TN21/16

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att av nämndens investeringsbudget år 2020 överförs 153 124 tkr till investeringsbudget år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten föreslår överföring med 153 124 tkr från investeringsbudgeten 2020 till investeringsbudget 2021.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2020 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år samt den rådande pandemin som har satt stop för vissa planerade projekt alternativt försenat vissa projekt.

Bland projekten kan följande nämnas:
- Stenhamra skolområde utbyggnad, en överföring om 3 638 tkr, avser tillbyggnad av Stenhamraskolan planeras. Detaljplanearbete och förstudie pågår.
- Ny fsk Drottningholm, en överföring om 4 900 tkr, en ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Projektering för en utförandeentreprenad genomfördes 2019, men handlades ej upp. Under 2020 planerades en upphandling som innebar att sälja skolområdet och att kommunen skulle hyra förskolan av en fastighetsutvecklare. Upphandlingen avbröts och nu planerar kommunen återigen att handla upp och uppföra byggnaden.
- Ekerö Badhus, en överför om 74 935 tkr föreslås då projektet planers ha byggstart under våren 2021 och byggtiden beräknas till 18-24 månader. Badhusprojektet har en budget på 230 mnkr för den totala kostnaden för projektet.
- KOM-Huset, en överföring om 9 954 tkr, för att färdigställa det pågående nybygget. KOM huset är ett uppförande av en ny byggnad som kommer att ersätta befintliga omklädningsrum, cafeteria, förråd och kanslibyggnaden i ett och samma hus. Detta ska färdigställas innan badhuset byggs.

EKERÖ KOMMUN

Tjänsteutlåtande
2021-02-23

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021], 2021-02-23.
PM, specifikation av förslag till överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

[Tommie Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]